



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	12216
Ημερομ. Καταθέσεως	28-6-10

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Βελεστίνου.

Ο ανισόπεδος κόμβος Βελεστίνου αποτελεί ένα απαραίτητο έργο για τους κατοίκους του δήμου Φερών νομού Μαγνησίας αλλά και του όμορου δήμου Κάρλας, ο οποίος μάλιστα μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» θα ενοποιηθεί με το δήμο Φερών. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έργο προσπελασιμότητας στο νομό Μαγνησίας, που θα συνδέει την περιοχή του νέου δήμου «Ρήγα Φεραίου» με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης και θα εγγυάται ασφάλεια στις μετακινήσεις των πολιτών και προοπτική οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Με απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε της προηγούμενης κυβέρνησης εγκρίθηκε πέρυσι η δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή βελτίωσης σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε και την πόλη του Βόλου» προϋπολογισμού 4.620.000 ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιπλέον με την ίδια απόφαση ορίστηκε ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών η 20^η Οκτωβρίου 2009 οπότε και πραγματοποιήθηκε η σχετική δημοπράτηση του έργου και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία ΘΕΚΑΤ Α.Ε. Όμως μετά την πάροδο οκτώ μηνών από το χρόνο δημοπράτησης του έργου (20-10-2009), δεν έγινε ακόμη η εγκατάσταση του εργολάβου και συνεπώς δεν έχει ξεκινήσει η όλη

διαδικασία κατασκευής αυτού του εξαιρετικά αναγκαίου για την περιοχή έργου.

Η καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών προκαλεί την εύλογη ανησυχία των κατοίκων οι οποίοι παρόλο που είχαν πιστέψει πως το παραπάνω χρόνιο πρόβλημα της περιοχής τους βρήκε επιτέλους λύση, διαπιστώνουν πως από τον Οκτώβριο του 2009 και έπειτα δεν έχει σημειωθεί καμία εξέλιξη στην κατασκευή του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Που οφείλεται η καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών του έργου; Πότε προβλέπεται να γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου και η έναρξη των εργασιών ;

ΑΘΗΝΑ 28/6/2010

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ