




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ
Βουλευτής Μαγνησίας – ΛΑ.Ο.Σ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του δρόμου Χάνια - Κισσός

Νέα προσκόμματα στην ολοκλήρωση του έργου ολοκλήρωσης του δρόμου Χάνια – Κισσός, μπαίνουν εξαιτίας της αδυναμίας της αναδόχου εταιρείας ΜΕΛΚΑ να πληρώσει τους εργαζόμενους. Απαντώντας εκείνοι, προχωρούν σε επίσχεση εργασίας, καθιστώντας την ολοκλήρωση του έργου επισφαλή, με αποτέλεσμα, χωρίς να είναι δικοί τους ευθύνη, να εγκλωβίζεται μία ολόκληρη περιοχή και το έργο, που έχει σχεδόν τελειώσει να μην μπορεί να παραληφθεί.

Οι τοπικοί φορείς της Μαγνησίας είναι έτοιμοι να παρέμβουν δυναμικά ώστε να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα, ωστόσο, είναι απαραίτητη και η συνδρομή του Υπουργείου, καθώς η ΜΕΛΚΑ που θέτει σε διαθεσιμότητα το προσωπικό, «μπλοκάρει» κάθε κίνηση εναντίον της, ενώ και οι εργαζόμενοι που ξεκινούν επίσχεση εργασίας καθιστούν αδύνατη κάθε νομική κίνηση εναντίον του εργολάβου.

Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να επέμβει το Υπουργείο στην κατάσταση αυτή και να δοθεί επιτέλους οριστική λύση, καθώς η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του δρόμου Χάνια – Κισσός, συμπαρασύρει και την ολοκλήρωση του έργου του περιφερειακού του Βόλου, αφού η ίδια η εταιρεία έχει αναλάβει και αυτό.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΠΑΒ	384