



ΣΥΡΙΖΑ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

2451
7.3.10

7-09-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων
- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: «Θα υπογραφεί άμεσα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Νομαρχίας Πειραιά για το έργο «Αναβάθμιση σαράντα αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων στα όρια της Νομαρχίας Πειραιά»;

Στις 5/03/2009 υπογράφηκε και εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Νομαρχίας Πειραιά για το έργο «Αναβάθμιση σαράντα αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων στα όρια της Νομαρχίας Πειραιά», που εκκρεμούσε στο στάδιο των προμελετών από το 2004. Πρόκειται για λειτουργική αναβάθμιση αύλειων χώρων στους δήμους Πειραιά, Αγ.Ι.Ρέντη, Αίγινας, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Περάματος, Σαλαμίνας και Τροιζήνας.

Στη συνέχεια, από τις αυτοψίες των Μηχανικών της Νομαρχίας προέκυψε αφενός ανάγκη προσαρμογής των μελετών του 2004, ώστε να ανταποκρίνονται στην παρούσα κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων, και αφετέρου πολεοδομικού χαρακτήρα εμπόδια, τα οποία καθιστούσαν αναγκαία την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης. Η Νομαρχία Πειραιά με έγγραφό της προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. (14.01.2010) ζήτησε την τροποποίηση της σύμβασης το αργότερο έως το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, προκειμένου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της να έχει τη δυνατότητα να υπογράψει εργολαβική σύμβαση έως το τέλος Ιουνίου 2010.

Παρά τα ανωτέρω, η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ανταποκρίθηκε μόλις στις αρχές Μαρτίου του 2010, οπότε και πραγματοποίησε σχετική σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Νομαρχίας. Μετά από διαβουλεύσεις δόθηκε εν τέλει η λύση της ομαδοποίησής των εργασιών σε 6 διαφορετικές εργολαβίες, ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης κάθε έργου. Με αρκετή καθυστέρηση στις 14.04.2010 (έγγραφο 8474), έξω από το πλάνο που είχε θέσει η ίδια, η Νομαρχία Πειραιά απέστειλε τη νέα τροποποιημένη σύμβαση προς την Ο.Σ.Κ. Α.Ε., ενώ στις 21.04.2010 (έγγραφο 9115) εστάλησαν και τα 6 τεύχη δημοπράτησης..

Τέλος στις 23.06.2010 κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας στο Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών του Ο.Σ.Κ. 4 φάκελοι προς έκδοση οικοδομικής άδειας, ενώ ετοιμάζονται και οι υπόλοιποι. Σημειωτέον ότι η έκδοση οικοδομικών αδειών ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Γεγονός είναι ότι ως σήμερα, 4,5 μήνες περίπου μετά από την αποστολή του σχεδίου της τροποποιηθείσας προγραμματικής σύμβασης από τη Νομαρχία Πειραιά στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε., η τελευταία δεν έχει απαντήσει και ανταποκριθεί στο αίτημα της

Νομαρχίας και επομένως η σύμβαση δεν έχει ακόμα υπογραφεί. Εν τω μεταξύ, πολλά από τα έργα των αύλειων χώρων που περιλαμβάνει η σύμβαση έχουν καταστεί από βελτιωτικά, άκρως αναγκαία «για το απρόσκοπτο της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (3297/23.07.2010 επιστολή του Νομάρχη Πειραιά κ.Μίχα προς τον Δ/ντα Σύμβουλο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. κ.Ηρ.Δρούλια.)

Επισημαίνεται τέλος, το επείγον της ανάγκης υπογραφής της παραπάνω σύμβασης και της έναρξης εκτέλεσης του έργου, δεδομένου ότι μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010, οι νέες αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών θα περιπλέξουν τα πράγματα και κατ' ουσία θα ακυρώσουν το έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Σε ποιες επείγουσες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε η οριστικά επικαιροποιημένη προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε και Νομαρχίας Πειραιά για «Αναβάθμιση σαράντα αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων στα όρια της Νομαρχίας Πειραιά», να υπογραφεί άμεσα και να εκτελεστούν τα έργα, αποτρέποντας τον κίνδυνο ακύρωσής τους λόγω των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών και της ανατροπής που θα επιφέρει στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών η εφαρμογή του «Καλλικράτη»;

Οι ερωτώντες βουλευτές

**Θοδωρής Δρίτσας
Α΄ Πειραιά & Νησιών**

**Παναγιώτης Λαφαζάνης
Β΄ Πειραιά**