

ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑ.ΣΟ.Κ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	399
Ημερομηνία Κατάθεσης	17-1-11
Ωρα Κατάθεσης	09:12

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

Η αρχική δέσμευση για την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού έκανε λόγο για τα τέλη του 2013. Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα σε συνδυασμό με τα επιμέρους προβλήματα που έχουν ανακύψει προαναγγέλλουν την αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου στο εν λόγω διάστημα.

Συγκεκριμένα, οι τρεις βασικότερες αιτίες των καθυστερήσεων που παρατηρούνται οφείλονται στον εξαιρετικά αργό ρυθμό των απαλλοτριώσεων, στην ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή και στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα κοινής ωφελείας.


Σε ότι αφορά τις απαλλοτριώσεις, εντάσσονται πλέον στο σχεδιασμό fast track. Αναφορικά με τα αρχαία έχουν ήδη υπάρξει συμφωνίες μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων για απλούστευση των διαδικασιών. Επομένως το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στα δίκτυα κοινής ωφελείας, και δη της ΔΕΗ, το κόστος μεταφοράς των οποίων αρνείται να αναλάβει η εταιρεία. Συγκεκριμένα η εταιρεία σημειώνει ότι η μεταφορά των δικτύων που βρίσκονται στην υπό χάραξη οδική αρτηρία δεν εμπίπτει στις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός

Πως προτίθεται να υπερκεράσει το ζήτημα που έχει προκύψει με το δίκτυο της ΔΕΗ; Έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της εταιρείας για την άμεση επίλυση του προβλήματος; Θα υποχρεωθεί τελικά το Υπουργείο σε παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν ανακύψει;

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011

Η Ερωτώσα Βουλευτής


Σοφία Γιαννακά