

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Αθήνα 20-02-10

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Θέμα: Απαράδεκτη η διακοπή εργασιών για την κάλυψη του Διακονιάρη

«Δυσάρεστη τροπή παίρνει το πολύπαθο έργο του Διακονιάρη, καθώς την ώρα που έχει απομείνει μόνο το 5% του φυσικού αντικειμένου, με απόφαση της ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ διαλύεται η εργολαβία, εξαιτίας των σημαντικών καθυστερήσεων που έχουν παρατηρηθεί στην εκτέλεση των εργασιών. Η ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ ως επιβλέπουσα Υπηρεσία δεν φαίνεται διατεθειμένη να δώσει άλλα περιθώρια καθώς τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Άλλωστε η διάλυση της εργολαβίας και η έκπτωση του αναδόχου είναι διαδικασίες που θα μπορούσαν να έχουν δρομολογηθεί νωρίτερα, πριν φτάσει δηλαδή η κατάσταση σε αυτό το σημείο, δεδομένου ότι ο Διακονιάρης θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί βάσει του συμβατικού χρόνου εντός του 2008.

Η τελευταία προθεσμία ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2010 κατά την οποία θα έπρεπε το έργο να έχει ολοκληρωθεί, εφόσον ίσχυε η συμφωνία με την ανάδοχο ότι αντί να προχωρήσει σε διάλυση της εργολαβίας από τον περασμένο Οκτώβριο, το Δημόσιο θα έδινε τη δυνατότητα στην ανάδοχο να αποπερατώσει το έργο στο τέλος του χρόνου. Καθώς όμως δεν υπήρξε τέτοια εξέλιξη, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για τη διάλυση.

Η «Μηχανική» καλείται μέσα σε διάστημα ενός μήνα να αποκαταστήσει μικρές ελλείψεις του έργου και παράλληλα να καταθέσει τις τελικές επιμετρήσεις για να «κλείσει» το έργο.

Παράλληλα έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επαναδημοπράτηση του υπολειπόμενου έργου στο Διακονιάρη και τις Παραγλαύκειες.

Κατόπιν τούτου και με δεδομένη την προτεραιότητα που θα πρέπει να έχει, η έναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, **Ερωτάται** ο κος Υπουργός: 1) Ποιο είναι το στάδιο που βρίσκεται το έργο ; 2) Ποιος είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός του Υπουργείου για την ολοκλήρωση του εναπομείναντος τμήματος του έργου ; 3) Ποιες ενέργειες έχει κάνει η επιβλέπουσα Υπηρεσία ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ μέχρι τώρα για την αποφυγή της εξέλιξης αυτής; 4) Σε ποιο χρηματοδοτικό μέσο θα ενταχτεί το υπόλοιπο έργο ; 5) Ποιο είναι κατά προσέγγιση το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου ; 6) Ποια μέτρα προτίθεστε να πάρετε για την ανακούφιση των περιοίκων από την ταλαιπωρία που υφίστανται λόγω της κατασκευής του έργου;»

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μιχάλης Β. Μπεκίρης