

Ταχ.Δ/ση Τζερμιάδων Λασιθίου  
Τ.Κ. 72052  
Τηλ 2844 340170, 2844 340144  
Fax 28440 -22740  
E-Mail gmiliaras@yahoo.gr

ΑΝΤΑΦΟΡΑ  
Για τον κ. Υπουργό Υποδομών

Τζερμιάδων 08-02-2011

Μ. Καρχιμάνης

Πρωτ.: Γ.Δ. 5

|              |      |
|--------------|------|
| 340144       | 3525 |
| ΠΑΒ          |      |
| 21 ΦΕΒ. 2011 |      |

Προς: Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης  
Διοίκησης Κρήτης  
κ. Αθανάσιο Καρούντζο

Αξιότιμε κ. Γενικέ,

Σε συνέχεια της προφορικής ενημέρωσης που έκανα στη σύσκεψη που έγινε την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, για το έργο της λιμνοδεξαμενής του Αγίου Γεωργίου (με κ.α.ε. 2004ΣΕ07200000 της ΣΑΕ 072), σας ενημερώνω ότι το συνολικό κόστος του έργου με την τροποποιημένη μελέτη ανέρχεται στα 6,2 εκ. ευρώ.

Από την εργολήπτρια εταιρεία έχουν μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 εκτελεστεί έργα συνολικού κόστους 4,1 εκ. ευρώ. Από το παραπάνω ποσό οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί αντιστοιχούν περίπου στα μισά χρήματα δηλαδή ανέρχονται στο ποσό των 2,1 εκ. ευρώ και ενώ η εγκεκριμένη πίστωση του έργου για το 2010 είναι 4 εκ. ευρώ.

Αυτά τα κονδύλια πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου προκειμένου να συνεχίσει το έργο, διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα συνέχισης των εργασιών.

Επιπρόσθετα υπάρχει μια άμεση οφειλή 300.000 ευρώ για απαλλοτριώσεις, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για τη συνέχεια του έργου.

Με δεδομένη την κατάσταση αυτή είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε πολύ οριακό σημείο, για να σταματήσει το έργο. Το γεγονός ότι από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων δόθηκε παράταση (Δ6/3572/22.12.2010) για την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι τέλος του 2011, δεν λύνει το πρόβλημα, αν δεν εξοφληθούν οι λογαριασμοί.

Είμαι στη διάθεσή σας και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσει κανονικά το έργο, που έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως έργο εθνικού επιπέδου (Δ6/οικ/2395/18-6-07) και πρέπει να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα,

Λόγω της σημασίας που έχει για την τοπική ανάπτυξη και γενικά για την Κρήτη, αφού είναι το μεγαλύτερο εγγειοβελτιωτικό έργο που εκτελείται στο νησί.

Με τιμή

Γιώργος Μηλιαράς  
Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου



Γραφείο Δημάρχου  
Τζερμιάδων Λασιθίου  
72052  
2844 340170, 340144  
28440 -22740  
gmiliaras@yahoo.gr

Ταχ.Δ/υση  
Τ.Κ.

Τηλ.

Fax

E-Mail

Τζερμιάδων 09/02/2011

Προς: κ. Μιχάλη Καρχιμάκη  
Γραμματέα Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ  
ΑΘΗΝΑ

Σας αποστέλλω την από 08-02-11 επιστολή που απέστειλα στον  
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης , στα πλαίσια της  
προφορικής συνεννόησης που κάναμε στη σύσκεψη της 07-02-11 στην  
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου , σχετικά με την στασιμότητα -κινδύνους  
διακοπής εργασιών του έργου Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου και παρακαλώ για  
την ενημέρωση σας και τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις .

Ο Δήμαρχος  
Γιώργος Μηλιαράς