


Σταύρος Ελ. Καλογιάννης
Βουλευτής Νομού Ιωαννίνων
Νέας Δημοκρατίας



ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Οι μεγάλες καθυστερήσεις ολοκλήρωσης των μελετών επέκτασης του αεροδρομίου Χανίων εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υλοποίηση του έργου

Το αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» των Χανίων, το οποίο είναι μεταξύ των πέντε πρώτων σε κίνηση στη χώρα, χρειάζεται επέκταση για να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες της τουριστικής ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας Χανίων και γενικότερα της Κρήτης.

Οι μελέτες που είχαν ανατεθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού ΠΟΜΕΔΙ, τον Δεκέμβριο 2009. Έκτοτε, παρ' ότι πέρασαν 15 μήνες, έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου δεν έχει δοθεί. Επειδή η μεγάλη αυτή καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμα και κατ' επέκταση στην υλοποίησή του,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Σε ποιους λόγους οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μελετών και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου επέκτασης του αεροδρομίου Χανίων;
2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των μελετών του έργου;
3. Σε ποιο ποσό ανέρχεται τελικά ο προϋπολογισμός του έργου και σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθεί προς χρηματοδότηση;
4. Πότε, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα δημοπρατηθεί το έργο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Αθήνα, 14.03. 2011

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης