

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΑΜΠΑΝΗΣ

κιν. τηλ.: 6936820005

Γαλατάς, 12-03-2011

ΠΑΒ	4406
22 MAR. 2011	

προς
τον Βουλευτή Α' Πειραιά
&
π. Υφυπουργό
κ. Μανώλη Μπεντενιώτη

ΠΡΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Μ.Α.Μπετζ

Αγαπητέ μας Υπουργέ,

ο Δήμος Τροιζήνας μετά από πολυετείς προσπάθειες, πέτυχε την ένταξη του έργου υπό τον τίτλο «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Καρατζά Δήμου Τροιζήνας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον 2000-2006» (Γ' ΚΠΣ), με προϋπολογισμό 3.600.000,00 €. Το έργο σήμερα είναι υπό κατασκευή, δυνάμει της υπ'αρ. πρωτ. 134259/2006 Απόφασης Ένταξης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σε συνέχεια δε του έργου τούτου και για την αξιοποίηση των συλλεγόμενων στη λιμνοδεξαμενή όγκων νερού, χρηματοδοτούνται ήδη από το Π.Ε.Π «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» δυνάμει των υπ'αρ. πρωτ. 8194 & 8195/2009 Αποφάσεων Ένταξης, δύο (2) συνοδά της Λιμνοδεξαμενής έργα (επεξεργασίας και μεταφοράς νερού), το άθροισμα του προϋπολογισμού των οποίων ανέρχεται στα 4.800.000,00 €.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα των εκσκαφών, διαπιστώθηκε η ύπαρξη υδροπερατών ρηγμάτων στο υπεδάφος, τα οποία κατά την εκπόνηση της αρχικής γεωτεχνικής μελέτης δε στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν, λόγω της σημειακής εμφάνισης των ρηγμάτων. Συγκεκριμένα, κατά την πλήρη αποκάλυψη του πυθμένα της Λιμνοδεξαμενής, εμφανίστηκαν υπόγεια ρήγματα, τα οποία αφενός καθιστούν τη λεκάνη μη στεγανή και αφετέρου ανέτρεψαν τους υπολογισμούς ευστάθειας του φράγματος. Κατόπιν τούτου, μελετήθηκε και κρίθηκε ως μόνη τεχνικά αποδεκτή και ασφαλής λύση, η κατασκευή επιστρώματος στεγανωτικής μεμβράνης πολυαιθυλενίου στον ταμιευτήρα της Λιμνοδεξαμενής, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες του νερού που θα συλλεγεί, προς τα στρώματα του υπεδάφους. Δίχως την εκτέλεση τούτων των εργασιών το όλο εγχείρημα κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής και των συνοδών αυτής έργων ανατρέπονται ολοσχερώς. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνονται σε Συμπληρωματική Σύμβαση, η δαπάνη της οποίας είναι 1.472.258,40 €. Ήδη η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την υπ' αρ. 3359/2009 Απόφαση του VI Τμήματός του και αφού εξετάστηκε εξονυχιστικά η αδυναμία πρόβλεψης των επιπλέον απαιτηθησόμενων εργασιών.

Επειδή η χρηματοδότηση της εν λόγω Συμπληρωματικής Σύμβασης στάθηκε μέχρι τώρα δυνατό να χρηματοδοτηθεί μόνο κατά το ποσό των 122.258,40 € από τους πενιχρούς ιδίους πόρους του Δήμου Τροιζηνίας, σας παρακαλούμε για ενέργειές σας προκειμένου το Π.Δ.Ε να χρηματοδοτήσει το Δήμο με το ποσό των 1.350.000,00 € για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, συμβάλλοντας αποφασιστικά και ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της.

με ιδιαίτερη ευγένεια
Ι.Δ.Σαμπάνης

14/3