



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

20523

26.07.11

26- 7- 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό
Πολιτισμού και Τουρισμού
κ. Παύλο Γερουλάνο

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στην κατασκευή της λιμνοδεξαμενής “Ντασκά” στο Δήμο Ερυμάνθου Αχαΐας που απορρέουν από τον εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων»

Στο Γ' Κ.Π.Σ. είχε ενταχθεί το έργο «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής και Αρδευτικού Δικτύου στη θέση Ντασκά Ερυμάνθειας Δ. Τριταΐας» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 με αρχικό Π/Υ 8.506.663 € και φορέα Υλοποίησης και Χρηματοδότησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας. Το έργο αφορούσε αφενός την κατασκευή αρδευτικού δικτύου μήκους 16 χιλιομέτρων για την άρδευση 2.000 στρεμμάτων, που έχει κατασκευασθεί πλήρως και αφετέρου την κατασκευή λιμνοδεξαμενής χωρητικότητας 1,2 εκ. κυβικών μέτρων κατά την κατασκευή της οποίας ανέκυψαν προβλήματα λόγω της ανεύρεσης σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων στη θέση του υπερχειλιστή (σύμφωνα με την ΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανευρέθη προχριστιανικός οικισμός του 2.000 π.Χ.). Το γεγονός αυτό δημιούργησε καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.

Με το υπ. αρ. 2032/02-09-2009 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνεται η σύμφωνη γνώμη για την απένταξη της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ Δ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2000-2006, κλείνοντας το έργο στο ποσό των 4.650.500,11€ (δαπάνες που είχαν καταβληθεί έως την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας του Προγράμματος δηλ. 31/12/2009), με τον όρο ότι το υπόλοιπο του έργου που δεν υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2000-2006 θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με ποσό κοινοτικής συνδρομής 3.720.400,09€.

Σήμερα τα προβλήματα, που απορρέουν από τον εντοπισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων, με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, υφίστανται δημιουργώντας, ενδεχομένως, την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης κατασκευής της λιμνοδεξαμενής βαρύνοντας την χρηματοδότηση του έργου με επιπλέον 3.600.000 € κατά την εκτίμηση των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δεν έχει την δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», έργου Π/Υ μεγαλύτερου των 3.500.000 €, με αποτέλεσμα:

- την μη ολοκλήρωση του έργου,
- την μη απορρόφηση της κοινοτικής συνδρομής των 3.720.400,09 € από το ΕΣΠΑ,
- την απένταξη του μέχρι σήμερα υλοποιούμενου έργου στο πλαίσιο του Γ'ΚΠΣ, με αποτέλεσμα να βαρύνουν τους Εθνικούς Πόρους οι δαπάνες των 4.650.500,11 €

Δεδομένου ότι η οικονομία του συγκεκριμένου Δήμου στηρίζεται αποκλειστικά στην αγροτική εκμετάλλευση και την κτηνοτροφία, γίνεται αντιληπτή η σημασία της χρήσης του νερού για τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Για τον λόγο αυτό οφείλουν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με εκείνες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να βρουν λύση για την οικονομική υλοποίηση του έργου προστατεύοντας ταυτόχρονα και τα αρχαιολογικά ευρήματα

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ,

- ❖ Πώς σκέπτεται το Υπουργείο να ενεργήσει ώστε, οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του, να συμβάλλουν προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να μην κινδυνεύσει με απένταξη τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από το Γ'ΚΠΣ, αφού δεν έχει καταστεί ακόμα λειτουργικό;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Κυριακοπούλου