



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

228/38
6.10.11

6-10-2011

Ερώτηση και ΑΚΕ

Προς την κα Υπουργό
Παιδείας, Θρησκευμάτων και δια βίου εκπαίδευσης

**Θέμα: Ολοκλήρωση και παράδοση πλοίου εξέδρα για το Ινστιτούτο
Αστροσωματιδιακής Φυσικής ΝΕΣΤΩΡ**

Για περισσότερα από 12 χρόνια κατασκευάζεται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ένα πλοίο – εξέδρα για τις ανάγκες του Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής ΝΕΣΤΩΡ, ένα από τα 5 Ινστιτούτα που ανήκουν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ενώ όμως από το 2005 είχε προσδιοριστεί ως υπολειπόμενο κόστος αποπεράτωσης των εργασιών, το ποσό των 300.000 ευρώ, δαπανήθηκαν ήδη σε πρώτο διαγωνισμό 650.000 ευρώ, τον οποίο τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ανέλαβαν ως μοναδικός υποψήφιος. Παρά τη δέσμευση του εν λόγω ποσού, το πλοίο δεν παραδόθηκε αλλά προκηρύχθηκε και κατακυρώθηκε και πάλι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας νέος διαγωνισμός με επιπλέον 720.000 ευρώ, παρόλο που στο ΔΣ του ΕΑΑ είχε κατατεθεί πρόταση για έγκριση δαπάνης για τον τελευταίο αυτό διεθνή διαγωνισμό, το ποσό των 500.000 ευρώ για τις ίδιες εργασίες. Να σημειωθεί ότι, με βάση Πρωτόκολλο οριστικής παράδοσης και παραλαβής, της 30ής Ιουλίου 2008, «Όλες οι εργασίες [...] έχουν ολοκληρωθεί από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας με επιτυχία και παρελήφθησαν οριστικά από την Επιτροπή»! Από τις 300.000 ευρώ που είχαν υπολογιστεί για το εναπομείναν έργο, τελικά, το κόστος «ολοκλήρωσης» του πλοίου φτάνει να ξεπερνά το ποσό του 1.370.000 ευρώ!!!

Παράλληλα, έκπληξη προκαλεί έγγραφο των Ναυπηγείων Ελευσίνας προς το Αστεροσκοπείο, με το οποίο δηλώνει ότι θα αποσύρει το τιμολόγιο των 215.000 ευρώ που έχει καταθέσει στο Ε.Α.Α. για «τη συντήρηση και ελλιμενισμό του πλοίου», αν η σύμβαση για τις εργασίες ολοκλήρωσης του έργου υπογραφεί μέχρι 20.1.2010 –πράγμα που τελικά έγινε (ίσως γι' αυτό το ποσό της προκήρυξης από 500.000 ανήλθε σε 720.000 ευρώ, για να περιλάβει τις δαπάνες ελλιμενισμού τις οποίες υποτίθεται θα απέσυραν τα Ναυπηγεία!). Εντωμεταξύ, από 24/6/2011, έχει αποφασιστεί η διάθεση επιπλέον ποσού 1.200.000, για την «Εκτέλεση απαραίτητων υποστηρικτικών εργασιών υποδομής για την επιχειρησιακή βελτίωση...», ένα μέρος των οποίων (400.000) εκταμιεύεται αυτές τις ημέρες με σκοπό να καλύψει, όμως, την αδυναμία των πληρωμών από μέρους του Ινστιτούτου, εργασιών που αναφέρονται στην προηγούμενη φάση του έργου!

Ερωτήματα γεννά λοιπόν η συνεχής εκταμίευση ποσών για ένα πλοίο- φάντασμα χωρίς αξιολόγηση και χωρίς τέλος, σε συνδυασμό με την παράταση της θητείας του Διευθυντή του ινστιτούτου από το Μάιο 2010 χωρίς σχετική απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος κατά παράβαση της συνήθους πρακτικής των ερευνητικών κέντρων.

Κατόπιν των ανωτέρω,
ερωτάται η κα Υπουργός:

- Προτίθεται να διερευνήσει τις ανωτέρω διαδικασίες και να αναθέσει έρευνα για το συνολικό έργο της μελέτης και κατασκευής του πλοίου αυτού, σε επίσημους τεχνικούς εμπειρογνώμονες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας;
- Προτίθεται να ζητήσει από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης να διερευνήσουν τη νομιμότητα των διαδικασιών που έχουν ακολουθηθεί έως σήμερα για το συγκεκριμένο έργο;
- Προτίθεται να διερευνήσει το έγγραφο των Ναυπηγείων Ελευσίνας προς το Αστεροσκοπείο, ως προς τη νομιμότητά του, εφόσον παραπέμπει σε ευθεία συναλλαγή;
- .
- Προτίθεται να διερευνήσει τις παραλείψεις από μέρους των υπηρεσιών της ΓΓΕΤ, που οδήγησαν στη μη εκλογή διευθυντή στο Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής ΝΕΣΤΩΡ, για περισσότερο από 1,5 χρόνο; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να διοριστεί το συντομότερο Διευθυντής στο εν λόγω Ινστιτούτο;

Αιτούμαστε την κατάθεση της αρχικής, συνολικής μελέτης για το ερευνητικό πλοίο – εξέδρα.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός