




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δημοκρατική Συμμαχία

718
17.10.11

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 17/10/2011

Θέμα: Χρονοδιάγραμμα παράδοσης των κατοικιών του ΟΕΚ στη Σητεία

Η ολοκλήρωση του Οικισμού των Εργατικών Κατοικιών ΣΗΤΕΙΑ ΙΙ, καθώς και η παράδοσή του στους δικαιούχους παραμένει στον αέρα, παρόλο που το έργο είχε ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑΣΟΚ. Υπογραμμίζεται ότι οι συνεχιζόμενες αναβολές στην ολοκλήρωση έργου χαρακτηρίζονται, πλέον, ως εμπαιγμός στα πρόσωπα των δικαιούχων, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο το έργο θα είχε ολοκληρωθεί το αργότερο ως το τέλος Μαΐου του 2011. Σύμφωνα με αναφορές από τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΕΚ, το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του μήνα, χωρίς όμως τελικά να μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια πότε θα παραδοθεί στους δικαιούχους.

Παρά την ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία και το γεγονός ότι πολλοί από τους δικαιούχους αντιμετωπίζουν μέχρι και πρόβλημα επιβίωσης, δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική εξέλιξη, ενώ οι ρυθμοί των εργασιών είναι εξαιρετικά βραδείς. Ως επιπρόσθετο πρόβλημα αναφέρεται ότι επιβλέπων μηχανικός του έργου είναι η μοναδική υπάλληλος του ΟΕΚ στη Σητεία, η οποία προφανώς δεν μπορεί να είναι απόλυτα συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις της, καθώς διεκπεραιώνει και όλες τις υπηρεσίες του γραφείου της πόλης.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι μετά από είκοσι μήνες τραγικής ολιγορίας και ανευθυνότητας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί το έργο και πότε θα παραδοθούν οι κατοικίες στις δικαιούχες οικογένειες;
2. Τι συμβαίνει με τον επιβλέποντα μηχανικό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου;

Ο ερωτώντες Βουλευτές