




ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Νικόλαος Καντερές

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής - Νέα Δημοκρατία

Συνημμένα:

Αίτημα Δήμου Ελευσίνας προς Ο.Σ.Κ.

ΠΑΒ	677
15 ΝΟΕ. 2011	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληρ.: Ιωάν. Αλιμπάνη
Τηλ.: 2105537302
Fax: 2105537254
Email: grdim@elefsina.gr



ΤΥΠΟΤΥΠΩΣΗ
CERT
ISO 9001

Ελευσίνα 9 Νοεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ. 25699

Αξιότιμε κύριε Βουλευτά,

Ο Δήμος Ελευσίνας έχει ξεκινήσει πριν από αρκετό διάστημα την προσπάθεια να δημιουργηθεί το 3^ο Δημοτικό σχολείο στην περιοχή της Μαγούλας.

Οι ενέργειές μας είχαν σαν αρχή την παραχώρηση εκ μέρους μας οικοπέδου έκτασης 6.627 τ. μ. στο Ο. Τ. 109 στη Μαγούλα προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων μαζί με το αίτημα να εγκριθεί εκεί η ανέγερση του σχολείου.

Από τον ΟΣΚ λάβαμε απάντηση ότι εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη (17/2/2011 – Αρ. Πρωτ.: ΑΠ 37-Τ1/3407) και η προμελέτη του σχολικού κτιρίου (8/3/2011 – Αρ. Πρωτ.: ΕΓ: 37-00/4921). Στις 4/5/2011 σε ενημερωτικό σημείωμα του ΟΣΚ περιλαμβάνεται η ανέγερση του 3^{ου} Δημοτικού Μαγούλας, στα έργα που υλοποιούνται ή χρηματοδοτούνται στην Δυτική Αττική.

Στις 26/10/2011 λάβαμε νέα επιστολή από τον ΟΣΚ (Αρ. Πρωτ.: 37-00/20213) σύμφωνα με την οποία υπάρχει καθυστέρηση στη διενέργεια διαγωνισμού για την Γεωτεχνική Μελέτη, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η υπογραφή σύμβασης. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο προβλέπεται η ολοκλήρωση της Γεωτεχνικής Μελέτης μέσα στο Δεκέμβριο του 2011, ώστε να προχωρήσουμε στην τελική φάση της έγκρισης της μελέτης εφαρμογής με σκοπό την αδειοδότηση του έργου και την ένταξή του στο ΕΣΠΑ Αττικής.

Απευθυνόμαστε σε σας ζητώντας την παρέμβασή σας ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να ενταχθεί το έργο, που τόσο έχουν ανάγκη τα παιδιά της Μαγούλας, στο ΕΣΠΑ.

