




2503
8-12-11

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
-Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα: «Καθυστερήσεις στα έργα αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας».

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην εξέλιξη των εργασιών του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας.

Οι ρυθμοί, με τους οποίους εκτελούνται τα έργα, είναι ιδιαίτερα αργοί, εξαιτίας συγκεκριμένων τεχνικών προβλημάτων, που έχουν προκύψει λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής (υψηλός υδροφόρος ορίζοντας και εντοπισμός αρχαιοτήτων και η ως εκ τούτου αναγκαιότητα διεξαγωγής ερευνών και ανασκαφών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία).

Επιπλέον, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, καθώς στις 31.12.2011 εκπνέει η προθεσμία χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής. Εν τω μεταξύ, στην περιοχή της Άνω Ελευσίνας, οι εργασίες προχωρούν με πιο ομαλούς ρυθμούς, καθώς δεν παρατηρούνται οι δυσκολίες της Κάτω Ελευσίνας. Σύμφωνα δε με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 1.200 συνδέσεις.

Εξαιτίας των εν λόγω καθυστερήσεων, παραμένει ο κίνδυνος της επιβολής προστίμων από την Ε.Ε., που συγχρηματοδοτεί το έργο. Παρότι υπάρχουν οι πόροι και οι εγκρίσεις, το Υπουργείο Πολιτισμού καθυστερεί εδώ και έναν χρόνο την πρόσληψη αρχαιολόγων, που θα επιβλέπουν τις εργασίες σε επιλεγμένα σημεία του έργου.

Ως αποτέλεσμα, δεν έχουν ξεκινήσει οι εκσκαφές στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας, ενώ το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου προέβλεπε την ολοκλήρωσή του εντός του έτους 2008.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- 1. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν, ώστε να επισπευσθούν και να υλοποιηθούν με ταχύτερους ρυθμούς οι εργασίες του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας;**
- 2. Ποιο το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για την πρόσληψη αρχαιολόγων, που θα απασχοληθούν στα σημεία, όπου απαιτείται η σχετική επίβλεψη για τη συνέχιση των έργων;**

Οι ερωτώντες βουλευτές

Λεβέντης Θανάσης