



Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

3615/484
28.12.11

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών

Θέμα: Παραβιάσεις στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και τη βοθρολίμνη στο "Κάμπο" του Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας

Η αντιλαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ οξύνει όλα τα λαϊκά προβλήματα, μέσα από τις πολιτικές εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου.

Στην Έκθεση αριθμ. πρωτ. οικ.3674/710 31/8/2011 αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Αργολίδας που πραγματοποιήθηκε στις 24/8/2011 σημειώνονται σωρεία παραβιάσεων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Ε.Ε.Α.Λ.) και τη βοθρολίμνη στο "Κάμπο" του Κρανιδίου και οι τεράστιοι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία.

Με την υπ' αριθμό CCI: 2006 GR 16 C PE 001 απόφαση της Επιτροπής χρηματοδοτήθηκε με τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής, το έργο "Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου".

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σχετικής απόφασης της Επιτροπής " η μέγιστη δαπάνη που είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 11.035.000 ευρώ και "το μέγιστο ποσόν συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 8.276.250 ευρώ"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. πρωτ.299126/17-3-2011 επιστολή προς το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες της δεν θα προχωρήσουν στην ικανοποίηση του αιτήματος τροποποίησης που είχε υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές για την παράταση της τελικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών έως 31 Δεκεμβρίου 2011, τροποποίηση του προγράμματος εργασιών και τροποποίηση του σχεδίου χρηματοδότησης, χωρίς αύξηση της συνδρομής του Ταμείου Συνοχής για το έργο "Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου" επισημαίνοντας μεταξύ των άλλων και τα εξής : " ... η πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου είναι ελάχιστη αλλά και ασαφής, παρά το γεγονός ότι στις 14/4/2010 δόθηκε παράταση της τελικής ημερομηνίας εκλεξιμότητας των δαπανών μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης του συνολικού έργου είναι 16.4% αλλά αν αφαιρεθούν τα τμήματα του έργου - που πρέπει να ανακατασκευαστούν εξ αρχής, σύμφωνα με την έκθεση του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού έλεγχου ΕΣΠΕΛ - το υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο φτάνει το 1.9%."!....."Φαίνεται μάλιστα να υπάρχουν σοβαρές παρατυπίες και ισχυρές αμφιβολίες για την ολοκλήρωση του έργου έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν θα προχωρήσουν στην ικανοποίηση του αιτήματος τροποποίησης και συνεπώς το παρόν αίτημα απορρίπτεται. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ξεχωριστή επιστολή θα κινήσει την διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης όπως αυτή προβλέπεται στο Άρθρο Η, παράγραφος 1 του παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 1164/94 του Συμβουλίου της 16 Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός 1265/99 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1999 "

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί,

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης για το έργο "Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου;"
- Ποιο είναι το συνολικό ποσό που έχει απορροφήσει ο Δήμος Ερμιονίδας (πρώην Κρανιδίου) για το έργο;

- Ποιο είναι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης του συνολικού έργου;
- Πως προωθείται η συνέχιση της χρηματοδότησης και της ολοκλήρωση των εργασιών του έργου;

Επίσης καλούνται οι κ. Υπουργοί να καταθέσουν μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, όλες οι σχετικές επιστολές για το έργο "Αποχέτευση Δήμου Κρανιδίου" που έχουν αποσταλεί από τα αρμόδια υπουργεία, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Ερμιονίδας (πρώην Κρανιδίου) από και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι βουλευτές

Γιώργος Μαρίνος

Νίκος Καραθανασόπουλος

Νίκος Μωραΐτης

Μπάμπης Χαραλάμπους