

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Πόρισμα επιθεωρητών Δημοσίων Έργων για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, οι επιθεωρητές Δημοσίων Έργων εντόπισαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις σε έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας -μεταξύ άλλων- ότι οι εργασίες κατασκευής του έργου προηγούνταν της διαδικασίας έγκρισής τους!

Οι υπηρεσίες του Μετρό Θεσσαλονίκης και ο ανάδοχος καθυστέρησαν σημαντικά στην εξεύρεση λύσης για την κατασκευή του σταθμού Ανάληψης.

Οι επιθεωρητές εστιάζουν στις εξελίξεις γύρω από την κατασκευή του σταθμού «Ανάληψη». Επισημαίνουν επίσης ότι μέχρι πρόσφατα για το Μετρό Θεσσαλονίκης δεν είχε εγκριθεί αρμοδίως το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, παρά το γεγονός ότι είναι ανέφικτη η περάτωση του έργου, στο σύνολό του, μέχρι τη συμβατικά προβλεπόμενη ημερομηνία, στα τέλη του 2012, όπως προβλεπόταν κατά την υπογραφή της σύμβασης το 2006.

Στα συμπεράσματα των επιθεωρητών αναφέρεται ακόμη ότι η υποβολή και έγκριση των μελετών για ορισμένα τμήματα του έργου έπονται της κατασκευής!

Μετά τις επισημάνσεις των επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ζήτησε τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου σε υπηρεσίες του Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

- 1) Αληθεύουν οι διαπιστώσεις των επιθεωρητών Δημοσίων Έργων για τα όσα έχουν συμβεί στο Μετρό Θεσσαλονίκης;
- 2) Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο;

Παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει το σχετικό πόρισμα στη Βουλή.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αθήνα, 22.03.2012

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης
Βουλευτής Ν. Ιωαννίνων

Δημήτριος Τσουμάνης
Βουλευτής Ν. Πρέβεζας