

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΣΟΚ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	9474
Ημερομ. Κατάθεσης	10/4/13

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τους Υπουργούς:

1. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
2. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

ΘΕΜΑ: Ανεπίτρεπτη καθυστέρηση στην ανέγερση σχολείου στον Αρχάγγελο Ρόδου

Κύριοι Υπουργοί,

Η παρούσα ερώτηση έχει στόχο να καταδείξει την απερίγραπτη ασυνέπεια αν όχι παράλυση του κρατικού μηχανισμού που δικαίως καταγγέλλουν οι πολίτες καθημερινά. Αναφέρω χαρακτηριστικά το σχολείο Αρχαγγέλου Ρόδου.

Το σχολείο του Αρχαγγέλου στη Ρόδο, για το οποίο έχω υποβάλει στο παρελθόν τέσσερις ερωτήσεις, δύο εκ των οποίων επίκαιρες, θέμα το οποίο φτάνει στα όρια του εμπαιγμού για τους κατοίκους του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, αφού οι 1.000 περίπου μαθητές δημοτικού του Δήμου κάνουν μάθημα σε ένα πεπαλαιωμένο κτίριο και σε λυόμενες αίθουσες, στιβαγμένοι κυριολεκτικά ο ένας μαθητής επάνω στον άλλο, σε συνθήκες δηλαδή που ιδίως τον χειμώνα γίνονται απάνθρωπες.

Κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησής μου στις 10.12.10, έλαβα από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τη διαβεβαίωση ότι μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την έγκριση της μελέτης του έργου, το σχολείο του Αρχαγγέλου θα ήταν το 1^ο σχολείο πανελληνίως που θα κατασκευαζόταν από τον ΟΣΚ, δεδομένου ότι ματαιώθηκε για άγνωστους λόγους η εκτέλεση του έργου που έχει εγκρίνει ο ΟΣΚ. Μάλιστα μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου

κτηρίου, ο ΟΣΚ αναλάμβανε να κατασκευάσει σύγχρονες λυόμενες αίθουσες, προκειμένου να στεγάσουν τους μαθητές.

Ένα χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια της επόμενης σχετικής επίκαιρης ερώτησής μου που συζητήθηκε στις 24.11.11 στην Ολομέλεια της Βουλής, και πάλι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναγνώρισε την ευθύνη του για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των παραπάνω και με διαβεβαίωσε ότι το σχολείο του Αρχαγγέλου εξακολουθούσε να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και του Υπουργείου Παιδείας, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις κατ' αρχάς στην ακύρωση του διαγωνισμού του 2009 από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οπότε και χρειάστηκε να ενταχθεί το έργο στην προγραμματική σύμβαση του ΟΣΚ με τον Καλλικρατικό Δήμο της Ρόδου. Στη συνέχεια, επειδή δεν υπήρχαν επαρκή κονδύλια από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου στο ΕΣΠΑ για να καλύψουν και αυτό το έργο, ο ΟΣΚ αναζήτησε εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε κάθε περίπτωση, έλαβα τη διαβεβαίωση ότι ο Δήμος Ρόδου είχε προετοιμάσει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και οι πόροι θα διατίθονταν από τον ΟΣΚ αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2012, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Όσον αφορά την προμήθεια των λυόμενων σχολικών μονάδων, επειδή ο πανελλήνιος διαγωνισμός του ΟΣΚ ύψους 3.000.000 € από το 2009 εκκρεμούσε στη δικαιοσύνη λόγω ενστάσεων, το Υπουργείο Παιδείας διέθεσε τον Σεπτέμβριο του 2011 στον Δήμο Ροδίων 30.000 € ειδικά για την κατασκευή δύο αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής που βρίσκονταν τότε στο στάδιο της ολοκλήρωσης.

Επιπλέον, τώρα το Υπουργείο ζήτησε νέα μελέτη αγνοώντας την παλιά που είχε εγκρίνει ο ΟΣΚ.

Δυστυχώς, έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την αρχική μου παρέμβαση και πλέον και παρά τις παραπάνω διαβεβαιώσεις, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Η οριστική

μελέτη αγνοείται, ο διαγωνισμός του ΟΣΚ βρίσκεται στον αέρα, οι λυόμενες αίθουσες που θα παραχωρούνταν ώστε να στεγάσουν προσωρινά τους μαθητές δεν έχουν παραδοθεί, αφού εκκρεμεί ακόμα ο διαγωνισμός για την προμήθεια στον Δήμο Ρόδου, και οι μαθητές του πεπαλαιωμένου δημοτικού εξακολουθούν να κάνουν μάθημα ακόμα και στο γυμναστήριο, στιβαγμένοι κυριολεκτικά ο ένας επάνω στον άλλο, μια κατάσταση επιεικώς Υποσαχάριας Αφρικανικής χώρας.

Επειδή το κράτος και η διοίκηση πρέπει να έχουν συνέχεια και δεν επιτρέπεται να εμπαίζονται οι πολίτες,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Για ποιο λόγο η πρώτη μελέτη που είχε εγκριθεί δεν εφαρμόστηκε;
2. Πρόκειται να δοθεί αμέσως συνέχεια στην κατασκευή του έργου του σχολείου του Αρχαγγέλου Ρόδου;
3. Αν ναι, ποιο είναι το άμεσο χρονοδιάγραμμα εργασιών;

10.4.13

Ο ερωτών βουλευτής

Δημήτριος Κρεμαστινός