




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Βουλευτής Ν. Ηρακλείου - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Κωστή Χατζηδάκη

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 29-04-2013

ΘΕΜΑ: Χωρίς αποτέλεσμα και μεγάλες καθυστερήσεις για τον οδικό άξονα «Ηράκλειο-Μεσσαρά»

Ο οδικός άξονας Ηρακλείου – Μεσσαράς, έχει μήκος 15,7 χλμ και χωρίζεται σε δύο υποτμήματα, «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά», μήκους 7,8 χλμ και «Απομαρμά – Καστέλλι», μήκους 7,9 χλμ. Πρόκειται για ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται εδώ και δεκαετίες κυρίως από την πλευρά της Μεσσαράς.

Σε παλαιότερη παρέμβασή μου με ΑΠ: 1855/19-09-2012 είχα λάβει την απάντηση ότι: «εκκρεμούσε η έγκριση της Συμπληρωματικής Σύμβασης «Απομαρμά-Καστέλλι», ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμβαση είχε αποσταλεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια θα προχωρούσε κανονικά».

Για το έργο «Αγ.Βαρβάρα- Απομαρμά» εκκρεμούσε η τελική έγκριση της Συμπληρωματικής Σύμβασης, ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνει την αποκατάσταση των κατολισθήσεων και αντιμετωπίζει τα ζητήματα που προέκυψαν από την εκδήλωση αστοχιών σε δύο μεγάλα ορύγματα του έργου και τα οποία προκάλεσαν σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του.

Στις με Α.Π. 7334/18-02-2013 και 8814/26-03-2013 παρεμβάσεις μου, έλαβα την απάντηση ότι: «Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον έλεγχο της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου Απομαρμά- Καστέλλι. Η 2^η συμπληρωματική Σύμβαση του έργου «Αγία Βαρβάρα- Απομαρμά» διαβιβάστηκε για έλεγχο στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έδωσε αρνητική γνωμοδότηση και αναμένεται να υποβληθεί αίτημα επανεξέτασής της».

Ωστόσο, το έργο παραμένει «κολλημένο» με αποτέλεσμα οι μήνες να περνάνε χωρίς να υπάρχει καμία εξέλιξη όσον αφορά στην ολοκλήρωσή του.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Για ποιο λόγο καθυστερεί τόσο η 2^η συμπληρωματική Σύμβαση του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πότε θα υποβληθεί νέο αίτημα επανεξέτασής της και για ποιο λόγο δόθηκε αρνητική γνωμοδότηση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων;

Ο ερωτών Βουλευτής

Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου