




ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

1037
23.8.13

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ
Βουλευτής Β' ΑΘΗΝΩΝ

Πολιτικό Γραφείο: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2103707960, 7963


ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Χρόνια ολιγωρία αποπεράτωσης του έργου στο Γενικό
Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»»

Η «Κατασκευή Νέου Κτιρίου - Εκσυγχρονισμός Υφισταμένης Υποδομής και προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο», προϋπολογισμού 12.345.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) μειοδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003 μετά από δημοπρασία «έντονου» ανταγωνισμού στην εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Ε.» με έκπτωση 2,05% και χρόνο εκτέλεσης 36 μηνών, με προβλεπόμενη αποπεράτωση τέλη του 2006.

Αν και έχει περάσει δεκαετία και παρά την έγκριση συνεχών παρατάσεων και την κατακόρυφη αύξηση του προϋπολογισμού κατά 24 εκατομμύρια ευρώ, το έργο παραμένει ανολοκλήρωτο. Η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) επιβλέπει το έργο δια ...τηλεδιασκέψεως, ενώ ως «αφεντικό» εμφανίζεται ο γνωστός εργολάβος της ΔΕΠΑΝΟΜ κ. Βίας, ο οποίος

Γραμματεία : Τηλ. 210 3707960 - 210 3707962, Φαξ : 210 3707958



ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

υποκαθιστούσε τυπικά ή άτυπα (ως τώρα άγνωστο) την ανάδοχο εταιρεία.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

- 1) Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την καθυστέρηση στην αποπεράτωση του έργου;
- 2) Για ποιο λόγο δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη η ανάδοχος εταιρεία;
Θα της καταλογισθούν ευθύνες και επιβολή των προβλεπόμενων από την σύμβαση ποινικών ρητρών;

Αθήνα, 29/08/2013

Ο Ερωτών Βουλευτής

Ηλίας Παναγιώταρος

Βουλευτής Β' Αθηνών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ