

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

Βουλευτής Ν. Χανίων - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ. ΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	3923
Ημερ. Κατάθεσης	19.11.13

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ: κ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

ΘΕΜΑ: Πορεία υλοποίησης του έργου «Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων "Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ" »

Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έκανε ο τότε αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρος Καλογιάννης στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στις 23 Μαΐου 2013, οι διαδικασίες του έργου «Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων "Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ" » από την ένταξή του στο ΕΣΠΑ μέχρι την έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό, ήταν οι εξής:

«Τον **Φεβρουάριο του 2012** με απόφαση του τότε Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, το έργο «Επέκταση Κτιρίου Αεροσταθμού, Λοιπές Βοηθητικές Εγκαταστάσεις και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου στον Κρατικό Αερολιμένα Χανίων "Ι. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ", εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας του ΕΣΠΑ».

Το έργο δημοπρατήθηκε στις **10 Απριλίου 2012** και υποβλήθηκαν 10 προσφορές, οι οποίες έγιναν ομόφωνα δεκτές μετά τους αναγκαίους ελέγχους. Η εταιρεία που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά ήταν η «NEMESIS», Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Α.Τ.Δ, μια Κυπριακή Εταιρεία η οποία προσέφερε συνολική δαπάνη έργου 43,4 εκατομμύρια ευρώ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, ποσό που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 48,4%.

Τον **Μάιο του 2012**, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, υπέβαλε ένσταση κατά του πρακτικού της αρχής, εκδόθηκε απόφαση στις **31 Ιουλίου 2012** από τον τότε

Βουλής 4, 105 62 Αθήνα, Τηλ.: 210 370 6401, Φαξ: 210 370 6004

k.viridakis@parliament.gr

Σφακίων 2, 731 34 Χανιά Κρήτης, Τηλ.: 28210 51200, Φαξ: 28215 01053

viridakisk@gmail.com

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

Βουλευτής Ν. Χανίων - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη, με την οποία απερρίφθη η ένσταση της εταιρείας ΑΚΤΩΡ και εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Τον Αύγουστο του 2012 η εταιρεία ΑΚΤΩΡ υπέβαλε προσφυγή κατά τις κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού και λίγες μέρες μετά στις 23 Αυγούστου 2012 εκδόθηκε νέα απόφαση από τον τότε Αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό, με την οποία απερρίφθη η προσφυγή της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2012, η ίδια εταιρεία κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε) και με την υπ' αριθμόν: 6/79 του 2012, απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε, διατάχθηκε μεταξύ άλλων, η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και η μη κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2012, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Σ.τ.Ε και στις αρχές του 2013 με απόφασή του, το 4^ο τμήμα του Σ.τ.Ε, έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης της εταιρείας ΑΚΤΩΡ, κατά το μέρος της που στρεφόταν εναντίον της εταιρείας ΝΕΜΕΣΙΣ.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Σ.τ.Ε, μειοδότης του διαγωνισμού ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΑΚΤΩΡ και στις 9 Απριλίου 2013 με την υπ' αριθμόν 4/34 απόφαση του τότε αρμοδίου Αναπληρωτή Υπουργού, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ, με συνολική δαπάνη 61,4 εκατομμύρια ευρώ και μέση έκπτωση 44,43%.

Ο σχετικός φάκελος, υπεβλήθη στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το 5^ο κλιμάκιο του οποίου με την υπ' αριθμόν 167 πράξη του, αποφάσισε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης».

Η σύμβαση υλοποίησης του έργου με την ανάδοχο εταιρεία, ΑΚΤΩΡ, υπεγράφη στις 17 Ιουνίου 2013, με χρόνο υλοποίησης τους 30 μήνες.

Επειδή η αναβάθμιση του αεροδρομίου Χανίων, με το προαναφερόμενο έργο, κρίνεται απαραίτητη, καθόσον πρέπει να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία ενός αεροδρομίου από το οποίο διακινούνται περίπου 2 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας και οι εργασίες τις οποίες περιλαμβάνει η συγκεκριμένη εργολαβία είναι:


- η επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού της αναδιarrύθμισης και αναβάθμισης των υφισταμένων χώρων
- η κατασκευή νέου Πύργου Ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
- η κατασκευή νέου κτιρίου αμαξοστασίου,
- η κατασκευή νέου κτηρίου βοηθητικών εγκαταστάσεων και
- η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

Βουλής 4, 105 62 Αθήνα, Τηλ.: 210 370 6401, Φαξ: 210 370 6091

k.virvidakis@parliament.gr

Σφακιών 2, 731 34 Χανιά Κρήτης, Τηλ.: 28210 51200, Φαξ: 28215 01053

virvidakisk@gmail.com



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ

Βουλευτής Ν. Χανίων - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Τηρείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και κατ' επέκταση παραμένει εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ;
2. Υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου, και αν ναι ποια είναι αυτά και πως θα αντιμετωπιστούν;

19-11-2013

Υπογραφή

Κυριάκος Βιρβιδάκης
Βουλευτής Ν. Χανίων Ν.Δ

Βουλής 4, 105 62 Αθήνα, Τηλ.: 210 370 6401, Φαξ: 210 370 6001
k.virvidakis@parliament.gr
Σφακιών 2, 731 34 Χανιά Κρήτης, Τηλ.: 28210 51200, Φαξ: 28215 01053
virvidakisk@gmail.com