

Νίκη Φούντα
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
21.3.2014

Ερώτηση προς τους Υπουργούς

**Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Οικονομικών**

Θέμα: «Υπερκοστολόγηση των έργων στον Εύηνο ποταμό»

Ένα από τα τρία μεγάλα ποτάμια που εκβάλουν στην Αιτωλοακαρνανία είναι ο ποταμός Εύηνος. Έργα υποδομής στον εν λόγω ποταμό βρίσκονται στην Ορεινή Ναυπακτία, τα οποία κατασκευάστηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ύδρευσης της περιοχής, αλλά και του λεκανοπεδίου Αττικής. Αυτά περιλαμβάνουν το φράγμα, τον ταμιευτήρα και τη σήραγγα Ευήνου – Μόρνου. Στόχος των έργων αυτών ήταν η σύνδεση του βασικού ταμιευτήρα του Μόρνου, με την λεκάνη του ποταμού Ευήνου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1992, με την κατασκευή χωμάτινου φράγματος, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2001. Τότε ξεκίνησε η διαδικασία της πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα του Φράγματος, που περατώθηκε τον Οκτώβριο του 2002. Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ανερχόταν στα 146,7 εκ. ευρώ (50 δις. δρχ). Με αναθεωρήσεις και συμπληρωματικές συμβάσεις, ο προϋπολογισμός συνεχώς αυξανόταν και έφτασε μέχρι και τα 255,3 εκ. ευρώ (αύξηση περίπου 70%).

Εξαιτίας δικαστικών αποφάσεων που εκκρεμούσαν και τελεσιδίκησαν για εργολαβικές διεκδικήσεις και απαλλοτριώσεις, σήμερα, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά, το Ελληνικό Δημόσιο συνεχίζει να εγκρίνει κονδύλια για το εν λόγω έργο, με αποτέλεσμα, να έχει σχεδόν διπλασιαστεί το αρχικό κόστος του, που φτάνει πλέον τα 256,6 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως άλλωστε έχει δημοσιευθεί στη Διαύγεια, στις αρχές του προηγούμενου Δεκέμβρη, εγκρίθηκε η 140η εντολή πληρωμής, χωρίς να είναι ξεκάθαρο, πόσες ακόμα εγκρίσεις απαιτούνται, ώστε να αποπληρωθεί το έργο και το Δημόσιο να είναι συνεπές έναντι των ποσών που έχουν κατακυρωθεί από ενστάσεις.

Αν και είναι σαφές ότι η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δικαστικές αποφάσεις που τώρα ολοκληρώνονται, θα πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την πορεία και ολοκλήρωση της αποπληρωμής του έργου.

Επειδή τα έργα υποδομών οφείλουν να διέπονται από απόλυτη διαφάνεια, ειδικά στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε την Εθνική Αντιπροσωπεία αναλυτικά, καταθέτοντας στοιχεία, για τους λόγους που τα έργα υποδομής στον Εύηνο ποταμό ξεπέρασαν κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό.
- Τι ποσά απαιτούνται ακόμα, προκειμένου να αποπληρωθούν τα έργα;
- Πότε αναμένεται να μπορέσει το Δημόσιο να αποπληρώσει τα ποσά που έχουν επιδικαστεί;

Η ερωτώσα βουλευτής

Νίκη Φούντα