




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού

Θέμα: «Αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι της Αιγιάλης Αμοργού»

Κατατίθεται συνημμένα το έγγραφο με ΑΠ: 1002/27-03-2015 του Συνδέσμου Επαγγελματιών Αιγιάλης Αμοργού, ως αναφορά.

Ο Βουλευτής

*Ιωάννης Βρούτσης
Βουλευτής Κυκλάδων*

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

Μέλος της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων «Κυκλάδες»

Αμοργός, Όρμος Αιγιάλης τηλ. / fax: 2285073611 e-mail: egialiamorgos@yahoo.gr

Αιγιάλη, Αμοργός 27 Μαρτίου 2015

Αρ. Πρωτ: 1002

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας, Τουρισμού

1. Γενική γραμματεία Υποδομών

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων

Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ)

υπόψη επιβλέποντα μηχανικού Κυρίου Αναγνώπουλου

2. Γενικό Γραμματέα Τουρισμού κύριο Α. Λιάσκο

Βουλευτές Ν. Κυκλάδων:

Νικόλαο Μανιό

Νικόλαο Συρμαλένιο

Αντώνιο Συρίγο

Ιωάννη Βρούτση

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι της Αιγιάλης Αμοργού.

Με επίβλεψη και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών, εδώ και περίπου έξι μήνες έχει ξεκινήσει το έργο αποκατάστασης ζημιών στις προβλήτες Αιγιάλης Αμοργού και Κουφονησίου. Στο λιμάνι της Αιγιάλης, το έργο αφορά επισκευή και ενίσχυση του κυματοθραύστη και πλήρη αντικατάσταση του τσιμεντένιου καταστρώματος της προβλήτας.

Ο εργολάβος εγκαταστάθηκε στην Αιγιάλη τον Σεπτέμβριο 2014, ολοκλήρωσε το πρώτο τμήμα του έργου, την επισκευή και ενίσχυση δηλαδή του κυματοθραύστη και κατόπιν αναχώρησε για το Κουφονήσι για να συνεχίσει και ολοκληρώσει τις εκεί εργασίες του ο πλωτός γερανός. Ο σχεδιασμός του υπολοίπου έργου, σύμφωνα με τα λεγόμενα του εργολάβου προέβλεπε την έλευση συνεργείου για καλούπια - μπετόν, το οποίο -όπως έγινε και με τον γερανό- θα ξεκινούσε από το ένα λιμάνι και θα εγκαθίστατο στο άλλο αμέσως μετά.

Ήδη, έχει ξεκινήσει να εργάζεται στο Κουφονήσι το οικοδομικό συνεργείο (καλούπια - μπετόν). Ο εργολάβος όμως επικαλούμενος κακή ροή πληρωμών δηλώνει πως θα μεταβεί στην Αμοργό μόνο αφού του εξοφληθούν τα προβλεπόμενα και όχι άμεσα μετά το Κουφονήσι. Εν τω μεταξύ, πριν αναχωρήσει από την Αμοργό, ο εργολάβος ξήλωσε ένα τμήμα του καταστρώματος του λιμανιού μας, έχει αφαιρέσει τις περισσότερες κολώνες φωτισμού από την προβλήτα και έχει αφήσει πάνω στο λιμάνι εργαλεία (οικοδομική ξυλεία και μπετοφόρμ), σωλήνες και οικοδομικά πλέγματα που προορίζονται για την επόμενη φάση του έργου.


Όπως γίνεται κατανοητό, η κατάσταση αυτή του λιμανιού είναι εντελώς ακατάλληλη για την υποδοχή τουρισμού. Εκτός από το αισθητικό πρόβλημα και το θέμα καθαριότητας, ένα σημαντικό τμήμα του λιμανιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ήδη η καθυστέρηση είναι σημαντική. Αν δε ο εργολάβος τελικά δεν μεταβεί σύντομα στην Αμοργό, υπάρχει κίνδυνος τα έργα -που πιθανόν να απαιτήσουν και κλείσιμο του λιμανιού- να γίνουν εν μέσω τουριστικής περιόδου με αποτέλεσμα την οικονομική ζημία και τη δυσφήμιση της περιοχής. Ας μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι της Αιγιάλης είναι λιμάνι, παραλία και τουριστικό θέρετρο ταυτόχρονα.

Η τελευταία πληροφορία που λάβαμε πριν λίγες μέρες είναι πως τελικά η ροή της χρηματοδότησης προς τον ανάδοχο είναι φυσιολογική και έχει καταβληθεί ήδη ένα σημαντικό ποσό έναντι του έργου.

Παρακαλούμε λοιπόν στις σχετικές σας ενέργειες για:
την υπεύθυνη, αναλυτική ενημέρωση για τη χρηματοδότηση του έργου
την διερεύνηση του θέματος, αναφορικά με τις αιτιάσεις του αναδόχου και
την άμεση δρομολόγηση και διασφάλιση πως το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα, πριν την έναρξη της
τουριστικής περιόδου.
Παρακαλούμε θερμά για τη σχετική μας ενημέρωση για τις ενέργειες σας και τα όσα προκύψουν.

Με ιδιαίτερη τιμή
για το Δ.Σ. του
Συνδέσμου Επαγγελματιών
Αιγιάλης Αμοργού

Ο Πρόεδρος



Συνοδινός Δημήτριος

Ο Γενικός Γραμματέας



Δεσποτίδης Θεόδωρος