

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΒ	1111

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

**Θέμα: «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΑ 2007-2013»**

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας επί επιστολής που μας προώθησε το **ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ** (press@1321.syzefxis.gov.gr) όπου διατυπώνεται αίτημα για παράταση χρόνου των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος στα πλαίσια του ως άνω επενδυτικού πλάνου, χωρίς επιβαρύνσεις καθυστέρησης.

Ο αναφέρων βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «ΑΝ.ΕΛ.»

Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

6επ. 1+3



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Κάτω Αχαΐα 9 Ιουλίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 12902

Πληροφορίες: Κων. Κολλυρόπουλος
Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/ση: Δεξαμενού 36

252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

Τηλ.: (26933) 60146,7

Fax: (26933) 60105

E-mail: civilmovri@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: 1) Αξιότιμο Υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
& Ενέργειας

κ. Λαφαζάνη Παναγιώτη
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα

2) Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
& Ενέργειας

Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής &
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Ε.Υ. Εφαρμογής Π.Α.Α. – Μονάδα Β6
Ταχ. Δ/ση: Λ. Αθηνών 54-56
1041, Αθήνα

ΚΟΙΝ. Ως Πίνακας Αποδεκτών (Π.ΑΠ.)

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα υλοποίησης δημοσίων έργων πέραν της περιόδου επιλεξιμότητας
του ΠΑΑ 2007-2013

ΣΧΕΤ.: 1) Το αριθ. πρωτ. 12224/29-6-2015 έγγραφο της Ε.Υ. Εφαρμογής Π.Α.Α. –
Μονάδα Β6 της Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
2) Το αριθ. πρωτ. 1148/Λ/30-6-2015 της ΑΧΑΪΑ Α.Ε.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου σας, που υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίμη, το οποίο μας διαβιβάσθηκε την 01/07/2015 με το ως άνω (2) σχετικό, μας ζητείται η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών των έργων του Δήμου μας που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα του θέματος (ως συνημμένος Πίνακας Π.Ε) και η υποβολή στον ΟΤΔ προς πληρωμή του τελευταίου λογαριασμού των εν λόγω έργων να πραγματοποιηθούν σε πρωθύστερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 Νοεμβρίου 2015.

Όμως, τα πρόσφατα γεγονότα του δημοψηφίσματος, της συνεχιζόμενης τραπεζικής αργίας, της γενικευμένης δημοσιονομικής κρίσης, ως και οι εν γένει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις Υπηρεσιών που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της δημοπράτησης των εν λόγω έργων, καθιστούν ενδεχομένως την ολοκλήρωση κάποιων εξ αυτών μη εφικτή έως τις 15/11/2015, οπότε φρονούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει παράταση για την ολοκλήρωση αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα πέραν της 15/11/2015.

Κατανοείτε, ότι η παράταση αυτή είναι λογική, διότι αφενός συντρέχουν όλοι οι προαναφερθέντες λόγοι και αφετέρου αφορούν σε δράσεις πολύτιμες για το Δήμο μας, για τις οποίες θα είναι ανέφικτο να εξευρεθούν εκ νέου κονδύλια, δεδομένων και των παρόντων συγκυριών.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε στο δικαιολογημένο αίτημά μας και ότι θα μας δώσετε την ευκαιρία παράτασης των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος μας, ώστε να μην επιβαρυνθούμε, σε περίπτωση καθυστέρησης, με Δημοτικούς Πόρους, αφού γνωρίζετε ότι τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. και ιδιαίτερα του δικού μας είναι πενιχρά και δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση δυνατότητα αποπληρωμής των εν λόγω δράσεων εξ ιδίων πόρων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή και διευκρίνιση επιθυμείτε.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1) Πίνακας Π.Ε.
- 2) Πίνακας Π.ΑΠ.

ΠΙΝΑΚΑΣ <Π.Ε>. ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΑ 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	Π/Υ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ LEADER	141.696,39
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ LEADER	270.700,60
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ, Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ, Τ.Κ. ΠΕΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ	51.349,99
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗ	52.040,07
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΡΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΠΟΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ ΒΕΛΙΤΣΩΝ, ΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ LEADER	51.624,98

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ <Π.ΑΠ.> (ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ)

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
1	Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
2	Κανελλοπούλου Μαρία
3	Χατζηλάμπρου Βασίλειος
4	Κατσανιώτης Ανδρέας
5	Νικολόπουλος Νικόλαος
6	Καραθανασόπουλος Νικόλαος
7	Φωτήλας Ιάσων