

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: Για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του πρώην Καθολικού Ι. Ν. Ευαγγελίστριας “Annunziata” στην Κέρκυρα»

Η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης του πρώην Ι.Ν. Ευαγγελίστριας (Annunziata) στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας εγκρίθηκε το 2008 υπό όρους από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ), με την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/99461/3511/12.12.2008. Στη μελέτη προβλεπόταν η κατασκευή ειδικών ικριωμάτων βαρέως τύπου και στεγάστρου προστασίας γύρω από το μνημείο.

Στο μεταξύ, το 2013 με την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/38330/17536/1290/591/14.5.2013, εγκρίθηκε υπό όρους από τη ΔΒΜΜΑ η μελέτη του Δήμου Κέρκυρας για το έργο «Πεζοδρόμηση οδού Ευγενίου Βουλγάρεως στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας», στην οποία περιλαμβανόταν και αναδιαμόρφωση του επιπέδου περιμετρικά του κωδωνοστασίου της Annunziata, με την κατασκευή καμπυλόγραμμης κλίμακας προς το επίπεδο του μνημείου. Ο δεύτερος όρος της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης προέβλεπε ότι πριν από την αναδιαμόρφωση του επιπέδου περιμετρικά του κωδωνοστασίου της Annunziata επρόκειτο να πραγματοποιηθούν από την 21^η ΕΒΑ (νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας) έρευνα και εκσκαφικές τομές στο χώρο του ναού, τα αποτελέσματα των οποίων θα καθόριζαν τις τελικές στάθμες της προτεινόμενης κλίμακας.

Το 2014 το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του πρώην Καθολικού Ι. Ν. Ευαγγελίστριας “Annunziata” στην Κέρκυρα» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό αριθμό 2014ΣΕ01400029 της ΣΑΕ 014, προϋπολογισμού μελέτης 400.000,00€. Ειδικότερα, στις 24 Οκτωβρίου 2014 με την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/274428/30935/6129, εγκρίθηκε η οικονομοτεχνική μελέτη του έργου.

Στις 12 Ιανουαρίου 2015 με την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/6232/590/106 κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του κωδωνοστασίου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Βλασσοπούλου Μαρία – Πολιτικός Μηχανικός ΕΔΕ», με συνολικό προϋπολογισμό έργου (με ΦΠΑ) 179.652,78 ευρώ. Η σύμβαση του έργου

με την Ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση υπογράφηκε από το υπουργείο Πολιτισμού στις 15.1.2015 με προβλεπόμενη λήξη στις 16.1.2016.

Σημειώνεται ότι, οι ανασκαφικές εργασίες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας όπως προβλεπόταν στον δεύτερο όρο της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/38330/17536/1290/591/14.5.2013, έφεραν στο φως ποικίλα ευρήματα. Ως εκ τούτου επρόκειτο να εκπονηθεί μελέτη προσαρμογής για το έργο της αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Annunziata.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- 1. Ποια είναι η πορεία των εργασιών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου με δεδομένη την εκπνοή της σχετικής σύμβασης στις 16 Ιανουαρίου 2016 και τι προβλέπεται για την επιμέρους χρηματοδότηση του έργου (κατανομή υπό τη μορφή πιστώσεων);**
- 2. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ανασκαφικές δραστηριότητες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου «Πεζοδρόμηση οδού Ευγενίου Βουλγάρεως στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας»;**
- 3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνηση της αναφερόμενης μελέτης προσαρμογής;**

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βάκη Φωτεινή

Μιχελogiαννάκης Ιωάννης

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Συρίγος Αντώνιος