

6000
8 6 16
7 Ιουνίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: 1.Υπουργό Υποδομών και Δικτύων

κ. Χρήστο Σπίρτζη

2. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

κ. Γεώργιο Σταθάκη

ΘΕΜΑ: Πρόοδος Έργου «Βελτίωση Ε.Ο Αγρινίου – Καρπενησίου (κατά τμήματα) – Τμήμα Αγρινίου – Άγιος Βλάσσης» Χ.Θ. 0+000 (Αρχή Έργου Αγρίνιο) έως Χ.Θ. 7+500 (πέρασ έργου προς Καρπενήσι).

Κύριοι Υπουργοί,

Το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2007 – 2014, είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με κωδικό έργου 2012ΣΕ07180005.

Είναι Προϋπολογισμού 24.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α και έχει σύμβαση εκτέλεσης από τις 25-4-2014. Η σημασία του είναι τεράστια και αυταπόδεικτη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, της Αιτωλοκαρνανίας και της Ευρυτανίας, αλλά και των δύο Περιφερειών, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας.

Εν τούτοις, 23 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν έχει καταστεί δυνατή η έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου, με υπαιτιότητα της πολιτείας και ιδιαίτερα του Υπουργείων σας και πιο συγκεκριμένα:

- Δεν ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις, ενώ ήταν δυνατή η αναγκαστική επίταξη σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
- Δεν αντιμετωπίσθηκε το θέμα του δικτύου άρδευσης της περιοχής, το οποίο θίγεται από τη κατασκευή του έργου.
- Δεν έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητοι δανειοθάλαμοι λήψης αδρανών υλικών.
- Δεν έχει προβλεφθεί παράπλευρο οδικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς αποκόπτεται η σύνδεση με τα παρακείμενα αγροτεμάχια.
- Τέλος μετά από έρευνα διαπιστώσαμε ότι, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (Αρ. Πρωτ. 1581/11-2-2016), έγινε ανάκλησης ένταξης του έργου από τον Άξονα Προτεραιότητας Α΄ Οδικές Μεταφορές – Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και Οδική Ασφάλεια Περιφερειών Στόχου Σύγκλισης. Ταυτόχρονα, στην ίδια απόφαση ανάκλησης προτείνετε, την ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδος για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Με βάσει τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί.

1. Έχει εγκριθεί ο σχεδιασμός και η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αρθούν τα παραπάνω εμπόδια, για την ομαλή εξέλιξη του έργου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. Κώστας Κοντογεώργος
2. Κων/νος Καραγκούνης
3. Μάριος Σαλμάς