



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΓΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 7333
Ημερομ. Καταθέσεως: 27/7/16

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ

Βουλευτής Β' ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ:

- 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
- 2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
- 3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Η κρατική ολιγωρία έθεσε τέλος στην ανέγερση ελληνικού σχολείου στο Μόναχο»

Τα διαδοχικά λάθη των τελευταίων κυβερνήσεων, χωρίς να εξαιρείται η τωρινή κυβέρνηση, οδήγησαν σε τέλμα την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην περιοχή του Μονάχου.

Πιο συγκεκριμένα, σε συμβόλαιο μεταξύ της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και του βαυαρικού Δήμου, το οποίο υπεγράφη το 2001, είχε αποφασιστεί η ανέγερση του «Σχολείου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Μόναχο». Στην συμφωνία, η ελληνική πλευρά είχε υποχρέωση να οικοδομήσει το κτίριο εντός τεσσάρων ετών από την έκδοση οικοδομικής άδειας, ενώ η βαυαρική πλευρά θα χρηματοδοτούσε το έργο κατά 80% και στην συνέχεια κατά 70%. Αξίζει να σημειωθεί το κόστος του ακινήτου που αγόρασε η εταιρεία του Δημοσίου, που έφτασε τα 2.454.201 ευρώ.



Ωστόσο, η αδιαφορία, η προχειρότητα και οι συνεχείς καθυστερήσεις από την ελληνική πλευρά οδήγησαν στην ακύρωση της συμφωνίας. Αρχικά, η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μόλις το 2008, τον Μάρτιο του 2014 έγινε η σύμβαση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. με την κατασκευαστική εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε., ενώ οι εργασίες θεμελίωσης ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2014, εκτός χρονοδιαγράμματος.

Εν τούτοις, στους όρους του συμβολαίου προβλεπόταν η δυνατότητα αναστροφής της πώλησης. Οπότε, ήδη από το 2011 ο δήμος Μονάχου αξίωνε την επιστροφή του οικοπέδου. Παρά, λοιπόν, τις συνεχείς παρατάσεις μέχρι και το 2016, η αδιαφορία και οι συνεχείς καθυστερήσεις των υπευθύνων από ελληνικής πλευράς οδήγησαν εν τέλει στην ακύρωση του σχεδίου για την ανέγερση ελληνικού σχολείου στο Μόναχο και στην επιστροφή της κυριότητας του κτιρίου στον δήμο Μονάχου.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

- 1) Θα αναζητηθούν ευθύνες σε όλους όσους ενεπλάκησαν -φυσικά και νομικά πρόσωπα- με το συγκεκριμένο έργο της ανέγερσης του σχολείου; Ποιοι ήταν οι συμβαλλόμενοι φορείς;
- 2) Ποιο το συνολικό ποσό που δαπάνησε το Δημόσιο με σκοπό την ανέγερση του σχολείου, η οποία εν τέλει ακυρώθηκε;
- 3) Οι πρόσφατες ενέργειες του υφυπουργού Παιδείας, με σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου, δεν απέφεραν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θα πραγματοποιηθούν ενέργειες με σκοπό την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης και την ανέγερση και λειτουργία ελληνικού σχολείου στο Μόναχο;



ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Βουλή των Ελλήνων | Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3707963 - 60

Αθήνα, 27/07/2016

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Γερμενής

Βουλευτής Β' Αθηνών

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ