



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αναστάσιος Δημοσχάκης
Βουλευτής Έβρου – Τομεάρχης Απόδημου Ελληνισμού

Αθήνα, 21/07/2016

ΠΑΒ	2805
29 JUL 2016	

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Υπουργό Εξωτερικών

ΘΕΜΑ: Απώλεια Ελληνικού Σχολικού Συγκροτήματος Μονάχου

Ο Βουλευτής Έβρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης καταθέτει στο προεδρείο της Βουλής και προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Εξωτερικών σειρά εγγράφων αναφορικά με την απώλεια του Ελληνικού Σχολικού Συγκροτήματος Μονάχου.

Συγκεκριμένα κατατίθενται:

- Επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου του ελληνικού Κράτους κου Γεώργιου Βλαχόπουλου στην οποία ζητούνται διευκρινίσεις για τις κινήσεις του ελληνικού Κράτους σχετικά με το θέμα.
- Πρωτόκολλο του Δήμου Μονάχου ενεργοποίησης της απόφασης για την επανάκτηση του οικοπέδου το οποίο είχε παραχωρηθεί για την ανέγερση του Σχολικού Συγκροτήματος.
- Απόφαση της Κτιριακής Υποδομής Α.Ε., η οποία καταδεικνύει αδιαφορία, ολιγωρία και ανευθυνότητα, καθώς, σύμφωνα και με την επιστολή του κου Γ. Βλαχόπουλου, περιλαμβάνονται άστοχες ενέργειες που οδήγησαν σε καταστροφική καθυστέρηση σε βάρος του Δημοσίου και Εθνικού Συμφέροντος, αλλά πάνω από όλα σε βάρος των Ελληνόπουλων του Μονάχου και της Βαυαρίας.

Ο Καταθέτων Βουλευτής

Αναστάσιος Δημοσχάκης



ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Από: "Georgios Vlachopoulos" <law@vlachopoulos.info>
Προς: "hragent" <hragent@nsk.gr>, proffice@nsk.gr
Θέμα: Προώθηση: schule muenchen

Προς το ΝΣΚ
Πρόεδρον κ.Απέσσο
Αθήνα

Θέμα: Ενημέρωση επι εξελίξεων ακινήτου Μόναχο (Αρμοδιότητα Υπ.Οικονομίας και Υπ.Ανάπτυξης)

Αξιότιμε κ.Πρόεδρε,
Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,

I. Την 15.7.16 πληροφορήθηκα απο την diavgeia.org.gr την απόφαση Πράξη της ΚΤΥΠ ΑΕ. σύμφωνα με την οποία δόθηκε εντολή σε άλλο δικηγορικό γραφείο στο Μόναχο και ένα τεχνικο-οικονομικό σύμβουλο κ.Reif να καταθέσουν εκ μέρους της ΚΤΥΠΑ και του **ελληνικού Δημοσίου** (:) νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών σχετικά με την ανέγερση του ελληνικού Σχολείου Μονάχου.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν μου είναι γνωστό, η δεν υπηρεσία δημοτικών υποθέσεων δεν το γνωρίζει.Αν δόθηκε σε άλλη υπηρεσία και με τινας την εντολή, το αγνωώ.

II. Με την ίδια πιο πάνω απόφαση αποφασίστηκε το άνοιγμα λογαριασμού της ΚΤΥΠ ΑΕ σε γερμανική Τράπεζα του Δήμου Stadtsparkasse με κατάθεση 3,7 εκ. € περίπου για πληρωμές ή για άλλο λόγο που επίσης αγνωώ, διότι δεν έχω ενημερωθεί ή μάλλον αποκλεισθεί απο πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκ μέρους μου και υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας παρακολούθησης εφαρμογής της τροποποιητικής σύμβασης. Επίσης δεν γνωρίζω αν πρόκειται για σύννομη απόφαση η κατάθεση ελληνικού δημοσίου χρήματος σε ξένη Τράπεζα. Παρακαλώ να ελεγχθεί απο την υπηρεσία σας και να τύχω σχετικής ενημέρωσης, αν το κρίνετε απαραίτητο

III. Την 20.7.16 το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονάχου υιοθετώντας πρόταση της Υπηρεσίας Δημοτικών Υποθέσεων αποφάσισε **παμψηφεί την ενεργοποίηση ρήτρας αναστροφής της πώλησης και αναμεταβίβασης του σχολικού ακινήτου λόγω μη εμπρόθεσμης τήρησης των συμφωνιών απο την ελληνική Πολιτεία (ΚΤΥΠ ΑΕ). Η απόφαση αυτή έχει γνωστοποιηθεί αλλά δεν μας έχει επιδοθεί ακόμα.**

IV.**Σήμερα 21.7.16** κλήθηκα να μεταβώ στο εργοτάξιο, όπου οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Κρινοτικών Υποθέσεων του Δήμου Μονάχου σε εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης ήρθαν και έπραξαν κατα την γνώμη μου παράνομα και καταχρηστικά (χωρίς να έχει προηγηθεί καμία επίδοση της σχετικής απόφασης του Δήμου ή του Συμβολαιογράφου Χοενλε στον υπογράφοντα αντίκλητο του ελληνικού Δημοσίου) πράξεις εκβολής απο την νομή και κατοχή και 'αλλάξαν κλειδαριές , υποχρεώνοντας τους εκεί εργαζομένους να αποχωρήσουν άμεσα απο τον χώρο και να παραδώσουν το ακίνητο.

Συντάχθηκε σχετικό πρωτόκολλο το οποίο και σας στέλνω σε πρόχειρη ελληνική μεταφραση, το οποίο δεν υπογράφηκε απο εμένα και **στο οποίο εξέφρασα έντονα και ρητά την επιφύλαξη μου επ ονόματι της ελληνικής Πολιτείας, λόγω κατάχρησης δικαιώματος.**

V. Επειδή εκτιμώ ότι πρέπει να γίνουν άμεσες δικαστικές ενέργειες προστασίας της νομής λόγω καταχρηστικής άσκησης των δικαιωμάτων του Δήμου, ώστε να δοθεί χρόνος στην πολιτική ηγεσία να ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις, καθόσον μεταξύ άλλων έχει ήδη κατασκευαστεί περισσότερο του 70% του έργου και η άσκηση του δικαιώματος του Δήμου αποτελεί πράξη δυσανάλογη προς το διακύβευμα και αντίκειται στα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη (διαφορετικά θα ήταν αν δεν είχαν γίνει καθόλου οικοδομικές εργασίες, ενώ τώρα έχει ανεγερθεί ο πρώτος και μεγάλο μέρος του δευτέρου ορόφου) , για τους λόγους αυτούς, ως αντίκλητος του ελλην.Δημοσίου και πληρεξούσιος επι της δικαστικής διαμάχης και παρακολούθησης εφαρμογής της τροποποιητικής συμφωνίας

ΖΗΤΩ

να μου γνωστοποιήσετε όσο το δυνατόν συντομότερο τις περαιτέρω ενέργειες τις οποίες προτίθεται να διενεργήσει το ελληνικό Δημόσιο ως κύριος του ακινήτου (όπως εκπροσωπείται απο τον κ.Υπ.Οικονομίας) (π.χ. άσκηση ασφαλιστικών μέτρων) και να μου χορηγήσετε την σχετική δικαστική εντολή για άμεσες ενέργειες.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Δ.Βλαχόπουλος
Πληρεξ. Δικηγόρος Μόναχο

Grundbuchamt einzureichen und so den Nachtragsvertrag vom 12.08.2015 URM 2079/2015 zu vollziehen.

Dazu hat der Stadtrat ^{entsprechendem} mit V-Beschluss der Vollversammlung am 20.07.2016 den Auftrag erteilt.

Die Vertreter/innen der Stadt erklärten, dass Kraft oben genannten Nachtragsvertrags Besitz, Nutzen und Lasten im Zeitpunkt der Auftragserteilung an den Notar auf die Stadt übergeht.

Besitz, Nutzen und Lasten sind damit am 21.07.2016 um 9¹⁵ Uhr auf die Stadt übergegangen.

Deshalb werden sie ^{heute} am Eingang zur Baustelle ein neues Schloss anbringen.

Die beauftragten Wachleute werden den Abtransport von Baustelleneinrichtung, Baugeräten und Baumaterial ~~ermöglichen~~, ^{um den zu- und Abgang der Sicherheitsdienst wird wegen des 20 bis 30 auf der Baustelle wohnenden Bauarbeiter ermöglichen.}

Protokoll

Heute am 21.07.2016 um 10¹⁵ Uhr erschienen auf der Baustelle Griechische Schule an der Hachinger Bachstr. in München

Frau Ursula Ockelbein, Kommunalreferat der Stadt München, Abteilung Immobilien service

Frau Monika Kluge, KR, Abteilung Recht und Verwaltung

Herr Panagiotis Hertzanis, als ^{öffentlich bestellte und allgemein} ~~Staatlich vereidigter~~ ^{beauftragter} Dolmetscher

Sie stellten sich bei den auf der Baustelle anwesenden Herrn Lampros Maralekos und Herrn Georgiatis Georgios und Herrn Efsthios Palmas vor.

Als Begründung für den Besuch erklärten die Vertreter der Stadt München, dass heute, 21.07.16 um 9¹⁵ Uhr der Auftrag an Notar Hönle erteilt worden ist, den Eintragungsantrag an das

①

Σήμερα, την 21.8.2016, στις 10:15 π.μ.,
εμφανίστηκε στο επάγειο του Ε.Π.Α.Α.
οφείλου του οδού, κλάδων-βελών-Σ.Α.Α. στο
Μονάχο οι Ε.Π.Α.Α.:

→ κα. Ουγγαρία Ουγγαρία, Τσέχια, αλβανική
(αλβανική Ουγγαρία) του Ε.Π.Α.Α. Μονάχο
Τσέχια αλβανική

→ κα. Μονάχο Κόρινθος, Τσέχια, αλβανική
(Μονάχο Κόρινθος) του Ε.Π.Α.Α. Μονάχο
(Μονάχο Κόρινθος) Μονάχο, Ε.Π.Α.Α. Μονάχο

→ κα. Μονάχο Μονάχο, Τσέχια, αλβανική
Ουγγαρία του Ε.Π.Α.Α. Μονάχο

κα. Μονάχο Μονάχο, Τσέχια, αλβανική
Ουγγαρία του Ε.Π.Α.Α. Μονάχο

→ Μονάχο Μονάχο

→ Μονάχο Μονάχο

→ Μονάχο Μονάχο

~~Μονάχο Μονάχο, Τσέχια, αλβανική~~
~~Ουγγαρία του Ε.Π.Α.Α. Μονάχο~~

Οι Ε.Π.Α.Α. την 21.8.2016, στις 10:15 π.μ.,

Ε.Π.Α.Α. Μονάχο, Τσέχια, αλβανική

Μονάχο (Μονάχο) κα. Μονάχο Μονάχο

Μονάχο Μονάχο, Τσέχια, αλβανική

Μονάχο Μονάχο, Τσέχια, αλβανική

Μονάχο Μονάχο, Τσέχια, αλβανική


Μονάχο Μονάχο, Τσέχια, αλβανική

Der Sicherheitsdienst wird bis einschließ-
lich 25.07.2016 24 h auf der
Baustelle anwesend sein. *

Herr RA Vlachopoulos kommt um 11.00 Uhr
dazu und erklärt Herrn Karalotos,
dass die Besitzübernahme durch die
Stadt Beauftragte der Stadt keine feindliche
Akt ihrerseits ist

Allerdings die Aktion nach Meinung von
RA Vlachopoulos einen Rechtsmissbrauch ist,
Herr Vlachopoulos erklärt er im Namen
der Republik Griechenland den Vorbehalt
weiter rechtliche Schritte.

* Sollte die Fa. Archikon weiterbauen,
wird die Stadt kein Entgelt hierfür
berechnen.

Protokoll gefertigt
von Konstantine Kuge
U. Kuge
und überreicht von P. Hertzanis


ΑΔΑ: ΩΦΝ3ΟΞΧΔ-ΝΝΨ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Ελληνικού Δημοσίου, που θα εξασφαλίζει τόσο την ομαλή χρηματοδότηση του ως άνω έργου, όσο και την εμπρόθεσμη, σύμφωνα με νέο χρονοδιάγραμμα, εκτέλεσή του, γ) το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Stadtsparkasse München για την εξυπηρέτηση πληρωμών του έργου: «Ελληνικά Σχολεία στο Μόναχο Γερμανίας» και μεταφορά ποσού 3.754.563,26 ευρώ από τον λογαριασμό της εταιρείας μας στην Τράπεζα Ελλάδος στον λογαριασμό, που θα ανοίξει η εταιρεία μας στην Τράπεζα Stadtsparkasse München.

Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μας, να πράξει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εφαιρμογή της παρούσας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννα Κοντούλη

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Νικόλαος Παπαδάκης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στέλλα Παλίτου

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευαγγελία Γεωργιάδα
Διομήδης Παπαγεωργίου
Δημήτριος Γεωργακόπουλος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χριστίνα-Μαρία Ράπτη

Ακριβές απόσπασμα εκ του
βιβλίου πρακτικών 13.07.2016
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννα Κοντούλη

ΑΔΑ: ΩΦΝ3ΟΞΧΔ-ΝΝΨ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 91 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΤΗΣ 13^{ης} Ιουλίου 2016

INFORMATICS DEVELOPMENT
AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στο επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, γραφείο της, συτήλαβε στην ενενηκοστή πρώτη (91) συνεδρίασή του (λόγω του κατεπείγοντος) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν της από 12^{ης} Ιουλίου 2016 προσκλήσεως της Προέδρου, που απεστάλη με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο διορίστηκε με την με αριθμό πρωτ. ΔΝΣα/οικ.816/Φ.506/8.1.2016 και ΔΝΣα/6979/Φ.506/8.3.2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σε συνδυασμό με τις με αριθμό Δ16/549/Γ/19.12.2013 & Δ16/02/318/Γ/25.8.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 και του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ' αρ. 76/21.03.2016 απόφασή του.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι οι κ.κ.:

- 1.-ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ του Γεωργίου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
- 2.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
- 3.-ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΙΤΟΥ του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
- 4.-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΑ του Βασίλειου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 5.-ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- 6.-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Βασίλειου, μη εκτελεστικό μέλος.

Απόν ήταν ο Εμμανουήλ Δανδουλάκης, μη εκτελεστικό μέλος, παρότι προσεκληθή.

Γραμματέας η Χριστίνα-Μαρία Ράπτη.

Επί του (1^{ου}) Πρώτου Θέματος (Εκτός Ημερήσιας Διάταξης), ήτοι:

1. Υποβολή πρότασης στον Δήμο Μονάχου εν σχέσει με την εκτέλεση του έργου «Ελληνικά Σχολεία στο Μόναχο Γερμανίας».
2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Stadtsparkasse München για την εξυπηρέτηση πληρωμών του έργου: «Ελληνικά Σχολεία στο Μόναχο Γερμανίας» και μεταφορά ποσού 3.754.563,26 Ευρώ στον εν λόγω λογαριασμό».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 12.07.2016 εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου, το από 12.7.2016 ενημερωτικό σημείωμα της Προέδρου του Δ.Σ. και την από 12.7.2016 ενημερωτική επιστολή της Γενικής Προξένου της Ελλάδος στο Μόναχο

αποφασίζει παμψηφεί:

- α) την έγκριση υποβολής πρότασης στον Δήμο Μονάχου, από την εταιρία μας και το Ελληνικό Δημόσιο για έγκριση νέου χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ελληνικά Σχολεία στο Μόναχο Γερμανίας»,
- β) την σε συνεργασία με τον δικηγόρο Μονάχου Στάιρο Κωνσταντίνιδη και τον τεχνικοοικονομικό Σύμβουλο Rene Reif, κατάρτιση, τεκμηρίωση και υποβολή, της πρότασης της εταιρείας και του