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Τμήμα: Ερωτήσεων  

 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή. 

 

 Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 515/31-7-2018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη 

Βουλή από τον Βουλευτή κ. Χρήστο Μπουκώρο, με θέμα: «Κέντρο Υγείας Ζαγοράς», σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

            Όσον αφορά στην αποκατάσταση του μείζονος προβλήματος της εισροής υδάτων εντός 

του κτιρίου, καθώς και της ένταξης στο ΠΔΕ έργων αναβάθμισης των κτιριακών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς πραγματοποιήθηκαν οι 

κάτωθι ενέργειες: 

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ 

ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 

1. Την με αρ. πρωτ. 10018/04-04-2016 Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας Εργασιών 

Επισκευής και Υγρομόνωσης στο Κ.Υ. Ζαγοράς της 5η Υγειονομικής Περιφέρειας. 

2. Την με αρ. πρωτ. 10193/05-04-2016 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της 5ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας. 

3. Το από 14/04/2016 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 

εκτέλεση εργασιών επισκευής και υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς. 

4. Την με αρ. πρωτ. 12045/21-04-2016 Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και 

υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς. 

5. Την με αρ. 400/2016 Σύμβαση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας με την εταιρεία «Αλεξίου 

Ν. Σταυρούλα» με θέμα την «Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής και Υγρομόνωσης στο Κέντρο 

Υγείας Ζαγοράς». 

6. Την από τις 10.06.2016 επιστολή της εταιρείας «Αλεξίου Ν. Σταυρούλα» προς την 5η Υ. 

Πε. με θέμα το αίτημα παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών Επισκευής και Υγρομόνωσης στο 

Κέντρο Υγείας Ζαγοράς. 

7. Το με αρ. πρωτ. 18267-16/6/2016 έγγραφο της 5ης Υ.Πε. προς την εταιρεία «Αλεξίου Ν. 

Σταυρούλα» με θέμα την έγκριση  παράτασης ολοκλήρωσης των εργασιών Επισκευής και 

Υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς.     

8. Το με αρ. πρωτ. 29387/29-06-2016 έγγραφο της εταιρείας «Αλεξίου Ν. Σταυρούλα» προς 

την 5η Υ.Πε. με θέμα: «Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής και Υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας 

Ζαγοράς». 
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9. Το με αρ. πρωτ. 30549/10-10-2016 έγγραφο της 5ης Υ.Πε. προς την εταιρεία «Αλεξίου Ν. 

Σταυρούλα» με θέμα την σύσταση τριμελούς επιτροπής.     

10. Την με αρ. πρωτ.  33465/04-11-2016 έκθεση της τριμελούς επιτροπής της 5ης Υ.Πε. 

11. Το με αρ. πρωτ. 34312/10-11-2016 έγγραφο της 5ης Υ.Πε. με θέμα τη διαβίβαση της 

έκθεσης της τριμελούς επιτροπής της 5ης Υ.ΠΕ. προς την εταιρεία «Αλεξίου Ν. Σταυρούλα» 

και με κοινοποίηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.     

12. Το με αρ. πρωτ. 34313/10-11-2016 έγγραφο της 5ης Υ.Πε. προς την Τεχνική Υπηρεσία του 

Γενικού Νοσοκομείου Βόλου με θέμα την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης εργασιών 

επισκευής και υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς. 

13. Το με αρ. πρωτ. 12647/28-04-2017 έγγραφο της 5ης Υ.Πε. προς την Νομική Σύμβουλο 

της υπηρεσίας με θέμα: «Γνωμοδότηση για την εκτέλεση σύμβασης εργασιών επισκευής και 

υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς». 

14. Την με αρ. πρωτ. 41306/28-12-2017 Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της 5ης Υ.Πε. 

με θέμα:  «Την εκτέλεση σύμβασης εργασιών επισκευής και υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας 

Ζαγοράς». 

15. Στις 30/01/2018 εκδόθηκε Απόφαση από τον Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

(αρ. πρωτ. 3662/30-01-2018) με θέμα: «Κήρυξη εκπτώτου της αναδόχου εταιρείας «Αλεξίου 

Ν. Σταυρούλας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας 

Ζαγοράς» η οποία και γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία «Αλεξίου Ν. Σταυρούλα». 

16. Στις 30/01/2018 απεστάλη έγγραφο (αρ. πρωτ. 3740/30-01-2018) της 5ης Υ.Πε. προς το 

Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Κήρυξη εκπτώτου της 

αναδόχου εταιρείας «Αλεξίου Ν. Σταυρούλας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και 

υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς».  

17. Στις 21/02/2018 απεστάλη έγγραφο (αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.10651) από το Τμήμα Οργάνωσης 

και Λειτουργίας Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: 

«Επιστροφή εγγράφου σας». 

18. Στις 05/03/2018 απεστάλη έγγραφο (αρ. πρωτ. 8942/05-03-2018) της 5ης Υ.Πε. προς το 

Τμήμα Προγραμματισμού και υλοποίησης προμηθειών κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 

Υγείας με θέμα: «Κήρυξη εκπτώτου της αναδόχου εταιρείας «Αλεξίου Ν. Σταυρούλας για την 

εκτέλεση εργασιών επισκευής και υγρομόνωσης στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς».  

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΔΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ 

1. Στις 30/06/2017 εκδόθηκε Απόφαση (αρ. πρωτ. 19135/30-06-2017) από την 

Υποδιοικήτρια της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με θέμα: 

«Έγκριση Σκοπιμότητας ένταξης έργων υποδομής στο ΠΔΕ, για τις ανάγκες των 

Αποκεντρωμένων Μονάδων της 5ης Υ.Πε». 

2. Στις 09/10/2017 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας απέστειλε 

έγγραφο προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια (αρ. πρωτ. Γ.Π./55361/Α6α/οικ/09-10-2017) 

με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης έργων υποδομής στο Π.Δ.Ε. για τις ανάγκες των 

Κέντρων Υγείας Ζαγοράς και Σχηματαρίου» και στο οποίο ζητούνται να αποσταλούν στοιχεία 

(τεχνική περιγραφή, κατόψεις κ.τ.λ.) τα οποία θα ήτανε απαραίτητα για την περιγραφή των 

έργων και την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας. 

3. Στις 02/11/2017 η 5η Υ.Πε. απέστειλε έγγραφο (αρ. πρωτ. 31989/02-11-2017) προς τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης στο 

ΠΔΕ έργων υποδομής, των ΠΕΔΥ-ΚΥ Σχηματαρίου και Ζαγοράς» και στο οποίο 

αποστέλλονται στοιχεία για τα εν λόγω έργα προς διάθεση των τεχνικών υπηρεσιών του 

Υπουργείου. 

4. Στις 21/11/2017 και μετά από αυτοψία που διεξήχθη από Μηχανικούς του Υπουργείου η 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας απέστειλε έγγραφο προς την 5η Υ.Πε. 
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(αρ. πρωτ. Γ.Π./86354/Α4α/οικ/21-11-2017) με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης 

έργων υποδομής στο Π.Δ.Ε. για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς» και στην οποία 

αναφέρονται τα αποτελέσματα της αυτοψίας αυτής με πιο αναλυτικά στοιχεία. 

5. Στις 29/01/2018  ζητήθηκαν προσφορές από την  5η Υ.Πε. με θέμα: «Εκτέλεση εργασιών 

για την ετοιμασία τεχνικού φακέλου για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς». 

6. Στις 23/02/2018  η 5η Υ.Πε. και με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, 

προέβη σε σύναψη  σύμβασης με ανάδοχο εταιρεία με θέμα την εκτέλεση των εργασιών που 

αφορούν τη σύνταξη τεχνικού φακέλου για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς (αρ. 

Σύμβασης 27/2018) με σκοπό την αποτύπωση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων πάνω 

στα προβλήματα του Κέντρου Υγείας. 

7. Στις 27/03/2018 απεστάλη έγγραφο προς τη  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. 13937/27-03-2018) με θέμα: «Τεχνική Περιγραφή 

επισκευαστικών εργασιών στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς» και στο οποίο αποστέλλονται κατόψεις 

του Κ.Υ. Ζαγοράς, τεχνική περιγραφή και προϋπολογισμός των εργασιών. 

8. Στις 17/05/2018 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας απέστειλε 

έγγραφο (αρ. πρωτ. Α4α/Γ.Π.25885/17-05-2018) με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης 

έργων υποδομής στο Π.Δ.Ε. για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς» αναφέροντας 

παρατηρήσεις, με πιο σημαντική το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι 

υψηλότερος από αυτόν που είχε προβλεφθεί. 

9. Στις 08/06/2018 απεστάλη έγγραφο προς τη  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας (αρ. πρωτ. 26245/08-06-2018) με θέμα: «Ένταξη έργων υποδομής ΚΥ 

Ζαγοράς στο ΠΔΕ» σύμφωνα με το οποίο η Διοίκηση της 5ης Υ.Πε. προτίθεται να αναλάβει ένα 

μέρος των εργασιών από χρήματα του δικού της προϋπολογισμού μειώνοντας έτσι τις εργασίες 

που θα πρέπει να ενταχθούν στο ΠΔΕ. 

10. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας απάντησε πάνω στο 

συγκεκριμένο έγγραφο με το αρ. πρωτ. 48988/09-07-2018 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο 

«βάσει του τετάρτου άρθρου του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α’/01.06.2018) προστέθηκε η 

παράγραφος 4Α στο άρθρο 27 του Ν. 4472/2017 με την οποία η έκδοση έγκρισης Απόφασης 

Σκοπιμότητας για ποσό από 45.000€ μέχρι 234.000€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Διοικητή ή του Υποδιοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής 

Περιφέρειας». 

11. Η 5η Υ.Πε. με την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 

95/Α’/01.06.2018) και του με αρ. πρωτ. 48988/09-07-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας προχώρησε άμεσα στην έκδοση Έγκρισης 

Σκοπιμότητας (αρ. πρωτ. 40158/17-07-2018) Έργων του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς μέσω του 

ΠΔΕ 2018 του Υπουργείου Υγείας ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες από την 

κείμενη νομοθεσία διαγωνιστικές διαδικασίες. 

           Σε κάθε περίπτωση η 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στην αρμοδιότητα της 

οποίας βρίσκεται το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς από τις 01.01.2015, έχει επιδείξει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την επίλυση των πολλαπλών κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών χρονιζόντων 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας, πολλά εκ των οποίων έχουν αντιμετωπιστεί 

επιτυχώς (όπως η ετήσια συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των εγκαταλειμμένων 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) γι’ αυτό άλλωστε και συμπεριελήφθη το εν λόγω έργο 

στην πρόταση για ένταξή του στο ΠΔΕ. 
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1. Γρ. Υπουργού  
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

           Α. ΞΑΝΘΟΣ  
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