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ΠΡΟΣ: 
Βουλή των Ελλήνων 
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.:  Ως Π.Α.

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 6672/26-7-2022 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Πουλάς, σας πληροφορούμε
τα εξής:

Η  Πράξη  με  τίτλο  «ΕΡΓΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΝΕΡΟΥ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΒΑΛΟΥ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  ΝΟΜΟΥ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» είναι  ενταγμένη  στο  Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,  με  συνολικό προϋπολογισμό 68.350.000,00 ευρώ και
δικαιούχο  την  Δ/νση  Εγγ.  Βελτιώσεων  &  Εδαφοϋδατικών  Πόρων  του  ΥΠΑΑΤ.  Περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων τα υποέργα (ΥΕ):
ΥΕ 1: Έργα μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από δίκτυα Ανάβαλου στο Δ. Ερμιονίδας
ΥΕ 2: Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου
ΥΕ 3: Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν αιτήματος του Δικαιούχου, τροποποίησε
τις  καταληκτικές  ημερομηνίες  των Υποέργων ως  εξής:  Ανάληψη νομικής  δέσμευσης  του  1ου
υποέργου έως τον Μάιο 2023, του 2ου υποέργου έως τον Δεκέμβριο του 2022 και  του 3ου
υποέργου έως τον Αύγουστο 2024.

Για το 1ο υποέργο, αναμένεται η δημοσίευση της κήρυξης της απαλλοτρίωσης στο ΦΕΚ, καθώς
και η εκτίμηση των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών. Επιπλέον, έχουν επικαιροποιηθεί τα τεύχη
του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου και διαμορφώνονται τα τεύχη δημοπράτησης και τα
απαραίτητα έγγραφα για να υποβληθούν επικαιροποιημένα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής
του  ΠΑΑ  2014-2020  για  την  απαιτούμενη  προέγκριση  της  διαδικασίας.  Η  διαδικασία  της
δημοπράτησης του έργου θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης
και την υποβολή της έκθεσης εκτίμησης των προς απαλλοτρίωση περιοχών.

Για  το  2ο  υποέργο,  αναμένεται  η  ολοκλήρωση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  ανάθεσης  της
σύμβασης. 

Είναι προφανές ότι προχωρούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοπράτηση του Έργου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  
Βουλευτή κ. Α. Πουλά
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