
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 65c22cb6a53f662ab2c210a2 στις 06/02/24 14:59

                                            

Αθήνα,    06-02-2024ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ ΓΡΑΜ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)

Αριθ. πρωτ.: Δ16/ΚΟΙΝ/37015

Tαx. Δ/νση: Καρύστου 5 ΠΡΟΣ: Αν. Γενικό Δ/ντη 
Συγκοινωνιακών 

Τ.Κ. 11523,  Αθήνα        Υποδομών
Πληροφορίες: Ε. Καλοφωλιά
Τηλέφωνο: 21069922298
Email: dpysp@ggde.gr

    
                                                                                               

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση 2770/23-01-2024.

Σχετ.:  α) Το με αριθ. πρωτ. 21344/24-01-2024  έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

            β) Το με αριθ. πρωτ. 36768/06-02-2024 έγγραφό σας.

            Απαντώντας στο (β) σχετικό έγγραφό σας σχετικά με την Ερώτηση  του θέματος, που 

κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «που οφείλεται η καθυστέρηση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου για τη σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο του 

ΒΟΑΚ», σας γνωρίζουμε τα  παρακάτω, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

1. Ο Διαγωνισμός του έργου «Μελέτη – Κατασκευή– Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του  Β.Ο.Α.Κ. Χανιά-Ηράκλειο»,  ευρίσκεται 

στην τελική Φάση και συγκεκριμένα: 

• Με την με αριθ. Δ16/ΒΟΑΚ/9774/12-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΒ465ΧΘΞ-ΓΡΠ)     

Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ 

Εξέτασης των Φακέλων Β’ (Τεχνικής Προσφοράς)  των Διαγωνιζομένων της Β΄ 

Φάσης του Διεθνούς Διαγωνισμού - Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

• Η αποσφράγιση των Φακέλων Γ΄ (Οικονομική Προσφοράς) πραγματοποιήθηκε 

στις   25-01-2024  και οι Φάκελοι αξιολογούνται από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού.

2. Η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προβλέπεται  εντός του Φεβρουαρίου του 2024. Η 

υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο  Σχεδίου της προς υπογραφή Σύμβασης 

Παραχώρησης μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του φακέλου του 

Διαγωνισμού για τη διενέργεια του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις 

προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, προβλέπεται τον Ιούλιο του 2024.
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3. Η Σύμβαση Παραχώρησης θα κυρωθεί με τυπικό νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και 

θα τεθεί σε πλήρη ισχύ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης. Η κύρωση από τη 

Βουλή προβλέπεται εντός του 2024 και η έναρξη της Παραχώρησης το 2025.  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                    Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης
Δ16                                                      
                                                                       Ευγενία Καλοφωλιά

                                                            Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β 
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