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Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 499/29.10.2024 Ερώτηση με θέμα: 
           «Συνεχίζοναι οι εκκρεμότητες στην πλήρη αποκατάσταση του διατηρητέου νεοκλασικού
             κτηρίου , καθώς και στη διάσωση και ανάδειξη του εσωτερικού ζωγραφικού διακόσμου,
             του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 499/29.10.2024 Ερώτησης των Βουλευτών 
κ.κ. Συμεών Κεδίκογλου, Κυριακής Μάλαμα, Καλλιόπης Βέττα, Χρήστου Γιαννούλη, Ειρήνης 
Δούρου, Ουρανίας Θρασκιά, Κωνσταντίνου Μπάρκα, Πέτρου Παππά και Παναγιούς (Γιώτας) 
Πούλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας 
γνωρίζουμε τα εξής:

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, επί της Λεωφόρου Τζιαρντίνι και της οδού Ιφιγενείας, 
είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με την αριθ. 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3654/61138/14.12.1994 Υ.Α. (Β’ 978), «Χαρακτηρισμός ως ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου του κτηρίου επί της Λεωφ. Τζιαρντίνι 6 στη ΧΑΛΚΙΔΑ, ιδιοκτησίας 
Οργανισμού Σχολικών κτιρίων», ενώ ο χαρακτηρισμός συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε στον 
περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου, ως ζώνη προστασίας στα όρια της ιδιοκτησίας με την με αριθ. 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1421/17171/09.04.1997 Υ.Α. (Β’ 348). 

Το κτήριο ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δήμο Χαλκίδας, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για 
την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του μνημείου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 
4858/2021.

Σύμφωνα με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟ, το 2012 χορηγήθηκε στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας» στο πλαίσιο του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ, 
Π.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013, βάσει των εγκεκριμένων μελετών από τα αρμόδια Όργανα του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Ακολούθως, μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, εγκρίθηκε υπό όρους η εκτέλεση του εν λόγω έργου στο Ε.Π. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας (ΥΑ ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/101613/7822/1997/03.10.2012). 
Ακολούθησε στις 29.01.2013 η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 
με συμβαλλόμενους το Υπουργείο Πολιτισμού ως φορέα εποπτείας, τον Δήμο Χαλκίδας ως 
κύριο του έργου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης του εν λόγω έργου. 

Αναφορικά με το ερώτημα για την αποκατάσταση και ανάδειξη του ζωγραφικού 
διακόσμου του κτηρίου, η οποία δεν περιελήφθη στο ανωτέρω έργο, ακολούθησε το 2013 η 
εκπόνηση μελέτης από την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του 
Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία εγκρίθηκε, κατόπιν γνωμοδότησης  του Κεντρικού Συμβουλίου 
Νεωτέρων Μνημείων (ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΣΥΝΤ/Φ45/252163/6626/20.12.2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΥΓ-55Ρ). 
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Εν συνεχεία, στις 14.09.2017 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης, με τίτλο «Αποκάλυψη, Αισθητική αποκατάσταση και Αναπαραγωγή του ζωγραφικού 
διακόσμου του διατηρητέου κτηρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας», με φορέα 
χρηματοδότησης την Περιφέρεια και υλοποίησης την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και 
Νεωτέρων Μνημείων. 

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, αντικείμενο 
του έργου της Προγραμματικής ήταν η συντήρηση των τοιχογραφιών, χωρίς εντούτοις να 
συμπεριλαμβάνει τις μονόχρωμες επιφάνειες, που αποτελούσε τμήμα του έργου 
αποκατάστασης του μνημείου. Επιπλέον, κατά τις εργασίες αφαίρεσης των νεότερων 
επιχρισμάτων για την αποκάλυψη του ζωγραφικού διακόσμου διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση 
διατήρησης των επιφανειών και του υποστρώματος παρουσίαζε πολλά προβλήματα, τα οποία 
ξεπερνούσαν την αρχική εκτίμηση. Ως εκ τούτου ζητήθηκε αύξηση οικονομικού και φυσικού 
αντικειμένου και παράταση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής, με το υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΕΕΣΑΝΜ/Φ63/396623/283749/ 3390/309/09.08.2018 έγγραφο της 
ως άνω Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία όμως δεν προχώρησε.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές, ότι κατά την περίοδο 2017-2018 ο σχεδιασμός του 
σχεδιασμός του έργου αποκατάστασης του τοιχογραφικού διακόσμου του μνημείου ήταν 
λαναθασμένος, με αποτέλεσμα αυτό να μην ολοκληρωθεί. Σήμερα, το Υπουργείο Πολιτισμού 
δύναται να συνδράμει στην ολοκλήρωση του έργου, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας με 
τον Δήμο Χαλκίδας και την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Η Υπουργός Πολιτισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Βουλευτή κ. Συμεών Κεδίκογλου
2. Βουλευτή κα Κυριακή Μάλαμα
3. Βουλευτή κα Καλλιόπη Βέττα
4. Βουλευτή κ. Χρήστο Γιαννούλη
5. Βουλευτή κα Ειρήνη Δούρου
6. Βουλευτή κα Ουρανία Θρασκιά
7. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπάρκα
8. Βουλευτή κ. Πέτρο Παππά
9. Βουλευτή κα Παναγιού (Γιώτα) Πούλου

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΜΤΕ
3. ΓΔΑΠΚ
4. ΔΠΑΝΣΜ
5. ΔΣΑΝΜ
6. ΕΔΕΠΟΛ
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