

13 ΜΑΙ. 2014



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 13.5.2014
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./427

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης
Εγγράφων
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κα Φεβρωνία Πατριανάκου

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7683/934/11.4.2014 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7683/934/11.4.2014 Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων της Βουλευτού κας Φεβρωνίας Πατριανάκου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κατά τη διάνοιξη διερευνητικών τομών στο οικοπέδο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης εντοπίστηκαν αρχαία οικοδομικά κατάλοιπα σε μεγάλη πυκνότητα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω ανασκαφικής διερεύνησης. Την 1.3.2012 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του τότε ΥΠ.ΠΟ.Τ. και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τίτλο «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης», η οποία και τροποποιήθηκε την 18.5.2012. Επισημαίνεται ότι η ανασκαφική έρευνα στο χώρο, σε εμβαδό περίπου 2.500 τ.μ., κρίνεται απαραίτητη και αποσκοπεί σε μία ακριβή εκτίμηση της έκτασης και του χαρακτήρα των αρχαιοτήτων, που θα επιτρέψουν την ασφαλή διεξαγωγή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η ανασκαφική έρευνα, υπεγράφη την 20.9.2012 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του πρώην Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με χρόνο υλοποίησης τους 8 μήνες. Με την υπ' αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ05/115484/6705/5346/6.12.2012 Απόφαση εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Ανασκαφική έρευνα στο οικοπέδο του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Ε' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Με το υπ' αριθμ. 4947/17.12.2012 έγγραφο της Ε' ΕΠΚΑ ζητήθηκε η έγκριση πρόσληψης προσωπικού 14 ατόμων για την υλοποίηση του έργου της ανασκαφής. Εν τούτοις, καθότι ήταν απαραίτητη η έγκριση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της πρόσληψης προσωπικού Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων εκτός ΕΣΠΑ, η διαδικασία πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού δεν ήταν δυνατόν να προωθηθεί.

Την 4.11.2013 υπεγράφη Παράταση Ισχύος και Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, η οποία επαναδιατυπώθηκε σε κάποια σημεία και υπεγράφη εκ νέου την 2.12.2013. Σύμφωνα με την ως άνω τροποποιημένη Σύμβαση, οι χωματουργικές και λοιπές εργασίες αποχωμάτωσης και καθαρισμού των επιχώσεων του οικοπέδου του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης θα πραγματοποιηθούν μέσω εργολαβίας που θα αναθέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας, σύμφωνα με το απολογιστικό σύστημα.

Με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/233049/33603/27808/8614/27.11.2013 Υ.Α. (αρ. πρωτ. Ε' ΕΠΚΑ 5545/12.12.2013) εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων και Μνημονίων. Για την Ε' ΕΠΚΑ εγκρίθηκε η πρόσληψη 8 ατόμων συνολικά. Η πρόσληψη του προσωπικού για την πραγματοποίηση της ανασκαφικής διερεύνησης θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθούν οι χωματουργικές και λοιπές

εργασίες αποχωμάτωσης. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας, έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του έργου για την υλοποίηση των χωματοургικών και λοιπών εργασιών αποχωμάτωσης και η σχετική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Όσον αφορά στη συντήρηση των χώρων του υφιστάμενου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης, έχει εγκριθεί η προμελέτη του έργου «Επισκευή - Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης».

Η Ε' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχει σχεδιάσει και προτείνει προς ένταξη, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής Περιόδου ΣΕΣ 2014-2020, Πρόταση παρέμβασης με τίτλο «Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης», στην οποία προβλέπεται η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης (ενίσχυση κτηρίου, εξυγίανση δαπέδου, ανακατασκευή θυρών-παραθύρων-στέγης, κατασκευή νέας υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού, εσωτερικές διαμορφώσεις κλπ.).

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ύστερα από επικοινωνία μας με αυτό σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό αίτημα θα επανεξεταστεί από την διοίκηση του Ιδρύματος, ενώ σχετική αλληλογραφία υπάρχει μεταξύ του Ιδρύματος και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι σταθερά υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου, πλήρως λειτουργικού Μουσείου που θα διαφυλάττει και θα αναδεικνύει στο μέγιστο βαθμό τις εξαιρετικής σπουδαιότητας και ιστορικότητας λακωνικές αρχαιότητες και προβαίνει σε κάθε προσπάθεια και ενέργεια για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού στο πλαίσιο που επιτρέπουν οι ισχύουσες συνθήκες και η φύση του έργου.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
2. ΔΜΕΕΠ
3. ΔΜΜΠΚ
4. Ε' ΕΠΚΑ
5. ΕΥΤΟΠ

