



08 Ιουν. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου , τηλ. 210 6508338

Παπάγου 08.06.2017

Αρ. Πρωτ Β- 1214

✓ Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Ημιτελείς εργασίες στον Κάθετο Άξονα Αρδανίου- Μάνδρας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 5080/21.04.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κύριος Αναστάσιος Δημοσχάκης


ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ.41359/04-05-2017 σχετικό έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και το με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/οικ.35104/1798/16-05-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, για ενημέρωση.

**Συνημμένα:**

- το με αρ.πρωτ.41359/04-05-2017 έγγραφο
- το με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/οικ.35104/1798/16-05-2017 έγγραφο

**Εσωτ. Διανομή**  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



6° χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης  
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης  
Τηλ. Κέντρο: 2310 470200  
Fax : 2310 475935-6  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Πληροφορίες: Όλγα Μπουρντίνα

Θεσσαλονίκη, 4.5.2017

Αριθμ. Πρωτ. : 41359

Κωδ. Εγγρ.: Β30/077/ΑΑ/ΙΔ59259

**ΠΡΟΣ** : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ  
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αναστ. 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγος  
Τηλ. 210 - 6508338  
Φαξ. 210 - 6508299


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομ. <u>04.05.17</u>
Αριθμ. Πρωτ.: <u>1294</u>

**ΘΕΜΑ** : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

**ΣΧΕΤΙΚΑ** : α) με αριθμ. πρωτ. Β-1214/25-4-2017 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 41073\_ID58845/26-4-2017).  
β) Η με αριθμ. πρωτ. 5080/26.4.2017 Ερώτηση του Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», κ. Δημοσχάκη.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Με εκτίμηση,

  
Αντώνιος Αντωνούδης  
Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 4.5.2017

Αριθμ. Πρωτ. : 41359

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/AA/ID59259

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 5089/21.4.2017 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ανάστασιος Δημοσχάκης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Στην απάντηση προηγούμενου κοινοβουλευτικού ερωτήματος του κ. Δημοσχάκη είχαμε παραθέσει αναλυτικά το τεχνικό αντικείμενο της τρέχουσας εργολαβίας για το τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα. Όπως προκύπτει από τα συμβατικά τεύχη, το προς εκτέλεση αντικείμενο αρμοδιότητας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» περιλαμβάνει την κατασκευή δέκα ανισόπεδων κόμβων και του εμπλεκόμενου με αυτούς απαραίτητου τοπικού δικτύου, καθώς και τη βελτίωση του οδοστρώματος σε τμήματα της υφιστάμενης οδού με εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας. Η συνολική αναβάθμιση των χαρακτηριστικών της αρτηρίας επομένως **δεν αποτέλεσε εξ αρχής** αντικείμενο της εργολαβίας.

Ωστόσο, ελλείπει συντελεσθεισών απαλλοτριώσεων στο σύνολο των μετώπων του έργου (περιοχές ανάπτυξης των ανισόπεδων κόμβων) και λόγω ανάκλησης κάποιων εξ αυτών (ανατολικά του αναπτύγματος του Α/Κ Πέπλου) δεν είναι εφικτή με τα σημερινά δεδομένα η κατασκευή του συνόλου των Α/Κ του έργου. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα αλλά και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και των χρηστών της αρτηρίας εξετάζει την περίπτωση μερικού ανασχεδιασμού του έργου. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στο να καταστεί εφικτό να βελτιωθεί το σύνολο του οδικού τμήματος Αρδάνιο – Μάνδρα στα πλαίσια της εγκατεστημένης εργολαβίας, εξασφαλίζοντας απολύτως τη λειτουργικότητα και τον χαρακτήρα του οδικού τμήματος ως κλειστή οδό ταχείας κυκλοφορίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Πρωταρχικοί στόχοι λοιπόν του επανασχεδιασμού είναι να υλοποιηθεί η «κλειστή οδος ταχείας κυκλοφορίας» με αναβάθμιση 5 ισόπεδων κόμβων (μορφής κυκλικού κόμβου). Για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού, που θα καλύψει σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές όλα τα θέματα ασφάλειας, λειτουργικότητας και συντήρησης που τίγονται στο κοινοβουλευτικό ερώτημα του κ. Δημοσχάκη, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» έχει ήδη πραγματοποιήσει πλήθος τεχνικών διερευνήσεων και σειρά επαφών, με τελευταία αυτή της 28.04.2017 στα γραφεία της Δ.Α. της Περιφέρειας Α.Μ.&Θ.


Οι χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα καθορισθούν μετά τον επανασχεδιασμό της εργολαβίας, εκτιμάται σε 12 μήνες, ήτοι έως 30/06/2018.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & Μ.Π.Δ.Σ.

Ταχ. Δ/ση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
Ταχ. Κώδικας : 101 91 Παπάγου  
Πληροφορίες : Χ. Παπαβραμοπούλου  
Τηλέφωνο : 210 6508374  
Fax : 210 6508346  
e-mail : [x.papavramopoulou@yme.gov.gr](mailto:x.papavramopoulou@yme.gov.gr)



Παπάγου, 16 Μαΐου 2017  
Αρ. Πρωτ.:ΔΠΔΑ/οικ.35104/1798

ΠΡΟΣ:  
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Ιδίου Υπουργείου

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. Δημοσχάκη Αναστάσιου.  
Σχετ.: Η υπ'αρ. πρωτ. 5080/21-4-2017 ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Απαντώντας στην ως άνω σχετική ερώτηση του βουλευτή κ. **Δημοσχάκη Αναστάσιου**, η οποία διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ'αρ. πρωτ. Β-1214/25-4-2017 έγγραφο, σας γνωρίζουμε ότι τα αναγραφόμενα στην ερώτηση, δεν εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.


Ωστόσο και προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση του κ. Υπουργού, σας γνωρίζουμε ότι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υπάρχουν δύο έργα που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εν λόγω ερώτησης.

1. Το ενάρθμο έργο 2009ΣΕ07190000 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ - ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝ. ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ ΠΕΠ ΑΜΘ)» με προϋπολογισμό : 33.897.758,45 € και πληρωμές μέχρι 31-12-2016 : 20.095.009,52 € για το οποίο έργο έχει ζητηθεί πίστωση 3.609.000,00 € για το 2017 με έγγραφο της Υπηρεσίας μας (με αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/οικ/34599/1767/15-5-2017) προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προς έγκριση (επισυνάπτεται)
2. Το ενάρθμο έργο **2010ΣΕ07190009** με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε ΓΙΑ: ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ-ΜΑΝΔΡΑ» το οποίο και αφορούσε την Α' φάση του έργου το οποίο και έχει ολοκληρωθεί. Η Β' φάση του πιο πάνω ενάρθμου έχει περιέλθει στην περιφέρεια με τη ΣΑΕΠ31/1

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και συνεργασία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ. Παπαβραμοπούλου
2. Χρον. Αρχείο





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Μ.Π.Δ.Σ.

Παπάγου, 15 Μαΐου 2017  
Αρ. Πρωτ.: ΔΠΔΑ/οικ.34599/1767

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε  
Ταχ. Κώδικας : 101 91 Παπάγου  
Πληροφορίες : Χ. Παπαβραμοπούλου  
Τηλέφωνο : 210 650 8374  
Fax : 210 650 8346  
e-mail : [d11.a@ggde.gr](mailto:d11.a@ggde.gr)

ΠΡΟΣ:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΔΕ  
Νίκης 5-7  
Πλατεία Συντάγματος  
Τ.Κ. 101 80 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Ενάρτιμων Έργων στο ΠΔΕ 2017, ΣΑΕ 071/9.

ΣΧΕΤ. :α) Το υπ' αριθμ. 39635/21-3-2017 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε..

β) Η με αρ. πρωτ. 36396/28-3-2016 (ΑΔΑ : ΩΓΒ8465ΧΙ8-877) Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη χρηματοδότηση σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και η συνέχιση της εκτέλεσης εργασιών στα κάτωθι έργα, παρακαλούμε για την έγκριση ένταξής τους στο ΠΔΕ 2017, ΣΑΕ 071/9, ως εξής:

Τίτλος Έργου	2009ΣΕ07190000	«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ - ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝ. ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ (ΓΕΦΥΡΑ ΑΠΟ ΠΕΠ ΑΜΘ)»			
Προϋπολογισμός	33.897.758,45 €	Πληρωμές μέχρι 31-12-2016 :		20.095.009,52 €	
		1 <sup>ο</sup> τρίμηνο	2 <sup>ο</sup> τρίμηνο	3 <sup>ο</sup> τρίμηνο	4 <sup>ο</sup> τρίμηνο
Πιστώσεις 2017	3.609.000,00 €	0,00 €	2.600.000,00 €	1.009.000,00 €	0,00 €

Τίτλος Έργου	2011ΣΕ07190014	«ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 50 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ "ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ" ΤΜΗΜΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ-ΝΙΚΗ»			
Προϋπολογισμός	1.037.610,00 €	Πληρωμές μέχρι 31-12-2016 :		0,00 €	
		1 <sup>ο</sup> τρίμηνο	2 <sup>ο</sup> τρίμηνο	3 <sup>ο</sup> τρίμηνο	4 <sup>ο</sup> τρίμηνο
Πιστώσεις 2017	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπ.Υ.Με.
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
4. Εγνατία Α.Ε.  
6<sup>ο</sup> Χλμ. Θεσσαλονίκης  
Τ.Θ. 30, 570 01 Θεσσαλονίκη
5. Δ.Ο.Δ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Ι. Αϊβαζίδου

**Εσωτερική Διανομή**

1. Χ. Παπαβραμοπούλου
2. Χρον. Αρχείο