



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 31 - 10 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1683**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αυγενάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8630/11-09-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, σχετικά με τη λειτουργία του 10^{ου} Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 109497/20-09-2017 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΤΗΡΕΙΣ & ΕΞΗΓΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ – ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Διονυσίου 13Α
Τ.Κ.: 71601
Τηλ.: 2813 409 890
Fax : 2813 409 870
E-mail : grammtex@heraklion.gr
texnikaerga2016@gmail.com

Ηράκλειο, 20/9/2017

Αρ. πρωτ. : 109497

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκεντρωμένης Διοίκησης &
Τοπ. Αυτ/σης
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Fax : 213 13 61230

ΚΟΙΝ.

Γενικό Γραμματέα του Δήμου

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του 10^{ου} Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Κρήτης»
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 30584/13-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
(αριθμ. πρωτ. Δήμου 109497/14-9-2017)

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό 8630/11-09-2017 ερώτηση του βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη σχετικά με την λειτουργία του 10^{ου} ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, σας γνωρίζουμε τα εξής :

- Το έργο, αρχικά, εντάχθηκε αρχικά στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με την ΑΠ 7164/21-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
- Με την ΑΠ 2672/22-6-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης το έργο εντάχθηκε με κωδικό ΟΠΣ 5000475 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» ως έργο «γέφυρα».
- Το έργο αποτελείται από δύο (2) υποέργα, το υποέργο (1) της εργολαβίας ανέγερσης του κτιρίου και το υποέργο (2) της προμήθειας του εξοπλισμού
- Στις 30-06-2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του υποέργου (1) μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της ανadóχου εταιρείας «ΕΡΓΟ ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ».
- Στις 29-5-2017 εκδόθηκε από την Δνση Τεχνικών Έργων & Μελετών (το με αριθμ.πρωτ.60009/29-5-2017 έγγραφο), η **βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1), δηλαδή της κυρίως εργολαβίας** με ημερομηνία περαίωσης την **30-4-2017**.
- Στις 27-04-2017, με το με αριθμ.πρωτ.46737/27-04-2017 έγγραφο, η υπηρεσία μας απέστειλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Κρήτης τα τεύχη δημοπράτησης **του υποέργου (2) της προμήθειας του εξοπλισμού** για προέγκριση.
- Τα τεύχη δημοπράτησης τελικά εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης τον Ιούλιο του 2017
- Αμέσως, στις 13-07-2017, η υπηρεσία μας, έστειλε τα τεύχη δημοπράτησης για έγκριση στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.
- Με την υπ' αριθμ 680/25-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.

- Στις 08-09-2017, η υπηρεσία μας, έστειλε την διακήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας του εξοπλισμού σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, **με ημερομηνία διαγωνισμού την 28-09-2017.**
- Σήμερα, το νέο κτίριο του 10^{ου} Νηπιαγωγείου, έχει συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Ηρακλείου.
- Έως στις 22-09-2017, το νέο κτίριο θα συνδεθεί με μόνιμη παροχή με το δίκτυο της ΔΕΗ και θα γίνει η διοικητική παραλαβή σε χρήση και η παράδοση του κτιρίου στην Διευθύντρια του 10^{ου} Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
- Έως 30-09-2017, θα έχει γίνει η μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου στο νέο κτίριο με τον υπάρχων – υφιστάμενο εξοπλισμό που διαθέτει ήδη.
- **Το νηπιαγωγείο διαθέτει εξοπλισμό και μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν.**
- Μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του 10^{ου} Νηπιαγωγείου στο νέο κτίριο.
- Με την νέα προμήθεια γίνεται ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού και μικρή συμπλήρωσή του.
- Το υπόεργο (1) της εργολαβίας ανέγερσης του κτιρίου ολοκληρώθηκε στις 30-4-2017 και όχι τον Σεπτέμβριο του 2016.



Ακριβές αντίγραφο από το
πρωτότυπο που βρίσκεται
στο Αρχείο της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Διευθύντρια

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας &
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Αναστασάκης Ιωάννης