



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Αθήνα, 17 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ.: 159490**

**Ταχ. Δ/ση: Μουστοξύδη 7
Τ.Κ.: 114 73 – Αθήνα
Πληροφορίες: Αν. Διευθυντής
Τηλ. : 2106420359**

**Προς: Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Συγκοινωνιακών Υποδομών**

Θέμα: Η υπ' αριθ. 7053/04.06.2021 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
Σχετ.: Το υπ' αριθ. 149446/08.06.2021 έγγραφό σας.

Σε απάντηση της Ερώτησης του θέματος σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Με την υπ' αριθ. Δ.Ο.Υ/ο/2846/24.05.2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αποφασίστηκε η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση της γέφυρας του ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός Π.Ε Χανίων».

Με την υπ' αριθ. 132763/20.12.2019 Απόφαση, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενέκρινε την ένταξη στο ΠΔΕ-2019 αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα στη ΣΑΕ-071 του έργου «Αποκατάσταση της γέφυρας του ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός Π.Ε Χανίων (Μελέτες – Έρευνες, Κατασκευή, ΟΚΩ)» με κωδικό 2019ΣΕ07100008 και προϋπολογισμό 8.000.000,00€.

Στις 4/11/2020 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η 730/2020 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, για την αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας Κερίτη.

Στις 18/12/2020 υπεγράφη η ΠΣΠΑ μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμο Πλατανιά, ΕΜΠ, πολυτεχνείο Κρήτης και ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης). Εξαιτίας των κυκλοφοριακών αναγκών που προέκυψαν μετά την κατάρρευσης της ιστορικής γέφυρας στην υπόψη περιοχή, η Υπηρεσία μας επικεντρώθηκε στις διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση της νέας γέφυρας (η οποία θα κατασκευασθεί 150μ κατάντη της ιστορικής). Έτσι, στις 29-10-2020 υπεγράφη το ιδιωτικό συμφωνητικό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Νέας Γέφυρας ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων». Η συνολική διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε δεκαεπτά (17) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, και κατά συνέπεια αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/03/2022. Με την πρόοδο της μελέτης και την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του έργου, η Υπηρεσία μας θα προβεί στη σύνταξη και υποβολή Τεχνικού Δελτίου για τη χρηματοδότηση του έργου. Με την ολοκλήρωση των μελετών στις οποίες περιλαμβάνονται Τεύχη Δημοπράτησης και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, η Υπηρεσία θα προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση του έργου. Η διαδικασία δημοπράτησης αναμένεται να διαρκέσει πέντε (5) μήνες.

Εκτός αυτών, προγραμματίζεται εντός του καλοκαιριού, σε συνεργασία με το Υπ.ΠΟΑ να εκκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης των απαιτούμενων μελετών για την αποκατάσταση και της ιστορικής γέφυρας και εντός του έτους η διαδικασία δημοπράτησης της υλοποίησης της αποκατάστασης.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χ.Α.
2. Φ.ΚΒ.01

Ο ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ