



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 06-08-2021

Αριθ. Πρωτ. : 89408 - 06-08-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΠΡΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Μ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 333 2254
Fax : 210 333 2264
Email : m.chatzigeorgiou@mnec.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Τσιγκρή Άγγελου.

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 80256/19-07-2021 Υπηρεσιακό σας Σημείωμα.

Για την απάντηση του ως άνω Υπηρεσιακού Σημειώματός σας, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 8029/15-07-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Άγγελου Τσιγκρή, με θέμα «Κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου προδιαγραφών "Formula 1" και πίστας καρτ διεθνών προδιαγραφών στην Αχαΐα», σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έχει υπαχθεί, με την υπ' αριθμ. 41728/ΥΠΕ/5/03148/Ε/Ν.3299/2004/2.10.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 4146/2013 (Α'90), στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αναφέρεται στην ίδρυση αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή Χαλανδρίτσα, του Δήμου Φαρρών, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (94.600.000) ευρώ και ποσού επιχορήγησης είκοσι οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (28.920.000,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού 30,571% επί της ενισχυόμενης δαπάνης.

Στην εγκριτική απόφαση προβλέπεται ότι η επιχορήγηση δύναται να καταβληθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των έργων και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε αρχικά το πέρας του χρονικού διαστήματος των 36 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, ήτοι η 02.10.2015.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης, παρατάθηκε όπως το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, μέχρι τις 31-3-2017, ενώ την ίδια ημερομηνία (31-03-2017) η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε αίτημα παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας.

Το εν λόγω αίτημα εξετάστηκε από την Υπηρεσία και έγινε αποδεκτό από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χορηγώντας πρόσθετο χρονικό διάστημα υλοποίησης 22 μηνών, το οποίο σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του άρθρου 76 παρ. 4 του νόμου 4399/2016, παρατείνει την προθεσμία ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης επένδυσης μέχρι την 31-10-2023.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Κ.Α.Α.
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων
4. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης Επενδυτών