

**ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ**

ΑΠΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΤΕΙΑΣ Ε&Τ ΦΟΡΕΩΝ

27.5.2024

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: η αρ.πρωτ.:4853/22-05-2024 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: **«Χωρίς ερευνητικό σκάφος κινδυνεύει να μείνει η Ελλάδα»** κ

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης , σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Στις 20-7-2020 υπεγράφη η Δανειακή σύμβαση **«MARINE AND ATMOSPHERIC CLIMATE CHANGE RESEARCH»** με συνολικό προϋπολογισμό **55,18 €** και συγχρηματοδότηση κατά 75% (41.000.000€ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 25% (14.18€) από το ΠΔΕ του ΥΠΑΝ.

Η συν- χρηματοδότηση του έργου συμπεριλήφθηκε αρχικά στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α) ως τμήμα του έργου ΕΛΚΕΘΕ SUBPROJECT 8 -NEW OCEANOGRAPHIC Vessel. Ωστόσο, δεδομένου ότι η κατασκευή του νέου πλοίου θα ήταν αρκετά χρονοβόρα διαδικασία και εκτιμήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στα ασφυκτικά ορόσημα του Τ.Α.Α, έγινε αίτημα από το ΕΛΚΕΘΕ να χρηματοδοτηθεί από το ΤΑΑ μόνο το υποβρύχιο ROV και όχι το νέο πλοίο.

Στις **16-3-2022** εστάλη επιστολή από το ΕΛΚΕΘΕ με αίτημα για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του ΥΠΑΝ με μειωμένο προϋπολογισμό κατά 4,5 εκ δεδομένου ότι μόνο το τμήμα που αφορά στο ROV εντάχθηκε στο ΤΑΑ.

Δεδομένου ότι στην περίπτωση που ένα έργο δεν συγχρηματοδοτηθεί από το Τ.Α.Α, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. Για τον λόγο αυτό υπήρξε σχετική αλληλογραφία της ΓΓΕΚ με την αρμόδια ΓΔΟΥ του ΥΠΑΝ κατά την περίοδο από 12/4/2022- 18/11/2022 προκειμένου να επιτευχθεί χρηματοδότηση του νέου πλοίου το ΕΛΚΕΘΕ από την αντίστοιχη ΣΑΕ του ΥΠΑΝ.

Στις **6-3-2024** η ΓΓΕΚ έστειλε στο ΕΛΚΕΘΕ σχέδιο Τεχνικού Δελτίου προς έλεγχο ώστε να υποβληθεί εκ νέου το έργο προς ένταξη στη ΣΑΕ 0132 και παράλληλα, στις **15-04-**

2024 η ΓΓΕΚ με έγγραφό της ζήτησε από την ΕΤΕΠ την επέκταση της ημερομηνίας διαθεσιμότητας των κεφαλαίων έως 8 Ιουλίου 2025.

Σε περίπτωση που το ΕΛΚΕΘΕ αποστείλει το Τεχνικό Δελτίο του έργου στη ΓΓΕΚ, η ΓΓΕΚ προτίθεται να το υποβάλει εκ νέου προς ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΝ.

Με εκτίμηση

Ε. Σοφούλη