



✓	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	
---	-------------	--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 217404/Φ. ΒΟΥΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Δ19)

Τμήμα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Β)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ζιμπή
Τηλέφωνο : 210-64.65.607
E-mail : daee@ggde.gr

ΠΡΟΣ:

**Γενικό Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών**
κο Αντώνιο Κοτσώνη
e-mail: gdylky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. πρωτ. 837/6-11-2024 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς τους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών, με θέμα: «Εξέλιξη εργασιών Αντιπλημμυρικού Έργου υδάτων του νοτίου τμήματος Δήμου Καλαμαριάς για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 214057/7-11-2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το υπ' αρ. πρωτ. 213637/7-11-2024 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ' αρ. 837/6-11-2024 Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κο Μιχαήλ Χουρδάκη και απευθύνεται στους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών, με θέμα: «Εξέλιξη εργασιών Αντιπλημμυρικού Έργου υδάτων του νοτίου τμήματος Δήμου Καλαμαριάς για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – ΦΑΣΗ Β'» αποτελεί το Υποέργο 1 της ομώνυμης Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 5049565 στο **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»** και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. και **από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB).**

Μετά την εξασφάλιση της προαναφερθείσας χρηματοδότησης, το έργο δημοπρατήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, με προϋπολογισμό δημοπράτησης ύψους €10.520.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%) και υλοποιείται με σύμβαση που υπογράφηκε στις 10-5-2022 με την ανάδοχο εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.», συνολικού ποσού €6.661.027,45 (με Φ.Π.Α. 24%). Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου το 60% του αντικείμενου του έργου.

Το προτεινόμενο δίκτυο περιλαμβάνει συνολικά συλλεκτήρες ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους περί τα 13.560,00 m, καθώς και 816 φρεάτια υδροσυλλογής και 232 φρεάτια επίσκεψης (προκατασκευασμένα φρεάτια οπλισμένου σκυροδέματος). Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή 2 τεχνικών εξόδου, τα οποία εκβάλλουν σε διαφορετικές θέσεις,

στην περιφερειακή τάφρο Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι το έργο αποτελεί τη δεύτερη φάση (Φάση Β') κατασκευής του συνόλου του δικτύου ομβρίων του νοτίου τμήματος του Δήμου Καλαμαριάς, αφού το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων μεταξύ των οδών Χηλής, Νικ. Πλαστήρα, Θέτιδος, Ησιόδου και Πόντου έχει ολοκληρωθεί και αποτελεί την πρώτη φάση (Φάση Α') κατασκευής του έργου.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 127985/23-5-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014813848 2024-05-24, ΑΔΑ: ΨΞΣΥ465ΧΘΞ-Α7Ο) εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως 9-5-2025, κατόπιν σχετικής θετικής εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Τέλος σημειώνεται ότι η Πράξη στην οποία ανήκει το εν λόγω έργο ως Υποέργο 1 έχει χαρακτηριστεί «τμηματοποιημένη» («phasing»), δυνάμει σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: Ψ515Η-8Ψ9), προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027». Η διαδικασία ένταξης στο νέο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί εντός του 2024. Εκτός από τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, θα συνεχίσει και η χρηματοδότηση από τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), γεγονός που επιτρέπει την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.** Χρον. Αρχείο.
- 2.** Φ. ΒΟΥΛΗ.
- 3.** Διευθύντρια.
- 4.** Τμήμα Κατασκευών (Β).
- 5.** Μ. Ζιμπή.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' βαθμό