



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
E-mail : ke@yna.gov.gr

Πειραιάς, 05 Δεκεμβρίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/87757/2024/352

**ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

**Κοιν: 1. Υπουργείο Υγείας (Γρ. κ. Υπουργού)
2. Βουλευτή κα Αικ. Καζάνη**

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1360/13-11-2024 Ερώτησης της Βουλευτή κας Αικ. Καζάνη».

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση αναφορικά με την προμήθεια σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό και σε συνέχεια της υπ' αριθ. πρωτ. 1500.1/9797/2024/11/07-02-2024 Απάντησης Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κατόπιν του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, με την υπ' αριθ. 106/2024 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και της υπ' αριθ. πρωτ.: 143197/14-5-2024 θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εγκρίθηκε η υπογραφή της με Αριθ. Τ12/2014 σύμβασης για την “προμήθεια ένδεκα (11) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό”. Η υπογραφή έλαβε χώρα την 07-06-2024 και αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με μοναδικό αριθμό ανάρτησης τον ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014929856.

Ακολούθως, η ανάδοχος εταιρεία, με την από 05-10-2024 επιστολή της, αιτήθηκε τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης του είδους της υπ' Αριθ. Τ12/2024 σύμβασης, επικαλούμενη λόγους ανωτέρας βίας και προτείνοντας νέο χρονοδιάγραμμα τμηματικών παραδόσεων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής γνωμοδότησε ομόφωνα για την ικανοποίηση του αιτήματος, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο πρακτικό της, το οποίο και έγινε αποδεκτό με σχετική απόφαση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Υπεγράφη μάλιστα προσφάτως τροποποιητική σύμβαση που αφορά στη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα τμηματικών παραδόσεων, με παράδοση του πρώτου σκάφους την 27-11-2024. Επισημαίνεται ότι ο συνολικός χρόνος παράδοσης των σκαφών, κατόπιν μετάθεσης των ημερομηνιών των τμηματικών παραδόσεων αυτών, δεν υπερβαίνει τον αρχικό συνολικό χρόνο παράδοσης του είδους.

Τέλος, τονίζεται ότι η διάθεση ενός εκ των σκαφών στη Β. Εύβοια έχει προβλεφθεί από το Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΝΛ/Γρ. κ. ΓΓΝΛ
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΑ'
6. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ. κ. ΓΔΟΥ
7. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΜ-ΥΟΘΕ
8. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ