



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ερ. Φ.: 117

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: 1.Βουλευτή Συμεών Κουπελόγλου
2.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
3.Υπουργείο Ανάπτυξης

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 3837/10.3.25 Ερώτηση με θέμα: «Αλληπάλληλες αποκλίσεις από το τεθέν χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης και παράδοσης της νέας γέφυρας, καθώς και της αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας – μνημείο του Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά της ΠΕ Χανίων»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 3837/10.3.2025 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Συμεών Κουπελόγλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η λίθινη Γέφυρα στον ποταμό Κερίτη, στην περιοχή Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά, οικοδομήθηκε το 1908 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά και ιστορικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής. Έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1644/44519/27.08.1998 Υπουργική Απόφαση (Β'1052) ως νεότερο μνημείο, καθώς αποτελεί «αξιόλογο δείγμα ειδικού τεχνικού έργου των αρχών του 20ου αιώνα, που συνδυάζει άριστη γνώση της τεχνικής κατασκευών και υψηλή αισθητική αντίληψη». Η Γέφυρα του Κερίτη κατέρρευσε κατά τα δύο τρίτα του μήκους της, από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2019.

Για το έργο της αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας Κερίτη υπεγράφη στις 18.12.2020 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Πλατανιά, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Τμήμα Δυτικής Κρήτης, με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΙΤΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ».

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.000.000,00 ευρώ, με πόρους προερχόμενους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναλάβει την επιστημονική εποπτεία του έργου της Προγραμματικής και την υποχρέωση να ελέγχει και να εγκρίνει το πλαίσιο της αποκατάστασης της γέφυρας, τις προδιαγραφές και τις μελέτες, σύμφωνα με τον ν. 4858/2021. Στο πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, με την με αρ. 549458/7.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΟΗΘ4653Π4-7ΤΦ) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, εγκρίθηκαν τα προσωρινά μέτρα ασφαλείας της γέφυρας του ποταμού Κερίτη. Περαιτέρω, με την υπ' αριθμ. 361746/18.10.2023 (ΑΔΑ: 6Α7146ΝΚΟΤ-ΔΝΛ) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού εγκρίθηκε η προμελέτη του έργου «Αποκατάσταση της γέφυρας του ποταμού Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων» και με

την με αρ. 518960/31.01.2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΜΩ46ΝΚΟΤ-ΥΩΟ) Απόφαση, η οριστική μελέτη του ανωτέρω έργου.

Δεδομένου ότι η άμεση γειτνίαση των δύο τεχνικών έργων θέτει πρόσθετους περιορισμούς και τεχνικής φύσεως προϋποθέσεις, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως φορέας υλοποίησης του έργου αποκατάστασης της γέφυρας, ζήτησε την παράταση της διάρκειας της ανωτέρω Προγραμματικής κατά 32 μήνες και στην παρούσα φάση βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής η 1^η Τροποποίηση αυτής.

Ως προς το έργο της νέας γέφυρας, με την υπ' αριθμ. 107592/21.07.2023 Απόφαση του ΥΠΠΟ (ΑΔΑ: 64824653Π4-Η1Ψ) εγκρίθηκε η οριστική αρχιτεκτονική μελέτη της Νέας Γέφυρας Κερίτη στον οικισμό Αλικιανός του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων. Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση του εν λόγω έργου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα λοιπά ερωτήματα που θέτει ο κ. Βουλευτής, εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η Υπουργός Πολιτισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΜΤΕ
3. ΓΔΟΥ
4. ΔΠΑΝΣΜ
5. ΥΝΜΤΕ Κρήτης