



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ[α]**

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ. : 10178 Αθήνα
Πληροφορίες : Εμμ. Τσιραγάκης
Τηλέφωνο : 210-6430129
e-mail : doy@ggde.gr

**Αθήνα, 17/4/2025
Αρ.πρωτ. 68068**

Προς: Γρ. Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Κοιν.: 1. Γενικό Γραμματέα Υποδομών
2. Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 4622/09-04-2025 Ερώτηση των Βουλευτών της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 63503/10-04-2025 έγγραφό σας
β) Η με αρ. πρωτ. 4622/09-04-2025 Ερώτηση

Σχετικά με την με αρ. πρωτ. **4622/09-04-2025 Ερώτηση των Βουλευτών της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής** που μας αποστέιλате με το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφο και αφορά στα τμήματα του οδικού άξονα Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία σας πληροφορούμε τα εξής για θέματα αρμοδιότητάς μας:

Στα πλαίσια της βελτίωσης του οδικού άξονα «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχ. Ολυμπία», είχε ανατεθεί από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, η σύμβαση με τίτλο: «Μελέτη Οδικού Άξονα Τρίπολη - Βυτίνα - Αρχ. Ολυμπία (κατά τμήματα). Τμήμα: Παράκαμψη Λαγκαδίων».

Η μελέτη περιλαμβάνει την οδό παράκαμψης Λαγκαδίων συνολικού μήκους 20 χλμ., με τυπική διατομή διπλής κατεύθυνσης συνολικού πλάτους 8,00μ. [2 λωρίδες (3,75μ.+0,25)]. Επίσης προβλέπεται η αποκατάσταση της υφιστάμενης οδού Περδικονερίου – Γαλατά και η κατασκευή παράπλευρων δρόμων για προσπέλαση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Προβλέπεται η διαμόρφωση πέντε (5) ισόπεδων κόμβων κατά μήκος της χάραξης (Αγ. Παρασκευής, Κρύας Βρύσης, Περδικονερίου – Γαλατά, Άκοβας και Λευκοχωρίου).

Λόγω του έντονου αναγλύφου από το οποίο διέρχεται η χάραξη προβλέπεται η κατασκευή δύο Σηράγγων εκ των οποίων η μία με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Cover), ενός Στεγάστρου Σ3 και εννέα (9) Γεφυρών.

Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν με τη με αρ. πρωτ. ΕΥΠΕ/οικ.172167/02-12-2013 Υπουργική Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Λήξη: 02-12-2023. Είναι δυνατή η παράταση των περιβαλλοντικών όρων έως 02-12-2028, κατόπιν

αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 (παρ. 8γ) του ν.4014/2011 (Α' 209). (15ετία από την έκδοση των αρχικών Π.Ο.)

Η σύμβαση έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί.

Για τις γέφυρες Γ1 – Γ9, απαιτήθηκαν συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, οι οποίες δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο συμβατικό αντικείμενο. Οι γεωτεχνικές έρευνες εκτελέστηκαν με δωρεά της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών [Απόφαση αποδοχής δωρεάς 137574/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ27465ΧΘΞ-ΠΤΗ)], ενώ στα πλαίσια σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποβοήθησης της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι εργαστηριακές δοκιμές, οι μελέτες αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών και οι αναθεωρημένες γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης των γεφυρών Γ1 έως Γ9.

Για την ωρίμανση δημοπράτησης του παραπάνω έργου με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, απαιτούνται η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, η επικαιροποίηση των μελετών κτηματολογίου σύμφωνα με τους νέους δασικούς χάρτες και το Εθνικό Κτηματολόγιο, ο έλεγχος των υδραυλικών μελετών σύμφωνα με τα Νέα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (2024) και η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα παραπάνω.

Όσον αφορά στο θέμα της αντιμετώπισης των κατολισθήσεων, η Υπηρεσία κατόπιν εντολών και προκειμένου να συνδράμει στην Περιφέρεια (η οποία έχει την αρμοδιότητα συντήρησης και λειτουργίας) έστειλε κλιμάκιο τεχνικών υπάλληλων για να διενεργήσουν αυτοψία στις περιοχές των κατολισθήσεων. Τα συμπεράσματα της διενεργηθείσας αυτοψίας θα συνταχθούν και θα αποσταλούν στην Περιφέρεια.

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΟ.Υ./α
2. ΧΑ
3. Φ. Κοιν.Ελέγχου
4. Εμμ. Τσιραγάκη

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ

Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α' βαθμό