



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17

Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2132161426

2132161433

2132161428

2132161429

E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 5-6-2025

Αρ. Πρωτ.: 7830

Σχετ.: 15054

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτή

Σε απάντηση των με αρ. **3405/13-2-2025** και **4328/31-3-2025** ερωτήσεων, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλο, με θέμα «Πορεία υλοποίησης έργων για το Νοσοκομείο Γρεβενών του προεκλογικού Έναρξη Προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία του 2030», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με την μέχρι στιγμής πορεία υλοποίησης έργων που είχαν ανακοινωθεί προεκλογικά, σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν στην πορεία εκτέλεσης των έργων που αφορούν στο **Νοσοκομείο**:

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με την συγχρηματοδότηση του έργου (υποέργο 4 κωδικός 5007727) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικό πόσο 63.370,00€)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	100%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ:	78,61%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:	100%

Νέα Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ. Ν. Γρεβενών μέσω του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5066850ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικό πόσο 1.337.400,00 €)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	96,15%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ:	77,7%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:	100%

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5069379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικό πόσο 1.551.940,00 €)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	64,60%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ:	70 %
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:	73,40%

Επαναπροκήρυξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5069379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμός 409.550,00€)

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα περάτωσης της έργου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5069379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμός 409.550,00€) είναι στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το ύψος πληρωμών για κάθε έργο ανέρχεται :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με τη συγχρηματοδότηση του έργου (υποέργο 4 κωδικός 5007727) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμός 63.370,00€)

- **συνολικό ποσό πληρωμών 34.391,40€**

Νέα Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ. Ν. Γρεβενών μέσω του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5066850ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμός 1.337.400,00 €)

- **συνολικό ποσό πληρωμών 1.037.125.79€**

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5069379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμός 1.551.940,00 €)

- **συνολικό ποσό πληρωμών 965.049,80€**

Αναβάθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

- Αρχικός χρόνος ολοκλήρωσης η 12η/01/2025 και παράταση μέχρι την 12/6/2025 – μέχρι σήμερα 27/02/2025, έχει ολοκληρωθεί το 65% συνόλου του έργου.

Σε ότι αφορά το ΚΥ Άργος Ορεστικού η πορεία υλοποίησης του έργου «**«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ.»**, έχει ως εξής:

Το Έργο περιλαμβάνεται στη Δράση 16755: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης», η οποία περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με βάση την Απόφαση Ένταξης υπό στοιχεία 4882 ΕΞ 2022/13.01.2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB1&SUB5. Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ- Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161133) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Σύμβαση έχει υπογραφεί στις 06/09/2024 με αριθμ. πρωτ.: 42403(24SYMV015388272). Ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 4.026.131,61€ και της σύμβασης στο ποσό 4.024.386,54€.

Ειδικότερα, για το **ΚΥ Δεσκάτης** ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό **1.014.558,21€** και της σύμβασης στο ποσό **1.013.558,21€**.

Η διάρκεια του έργου είναι 16 μήνες και η ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την σύμβαση αναμένεται στις **05/01/2026**.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το ποσοστό ολοκλήρωσής του αγγίζει το 10%.

Αναφορικά με το ύψος πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, σας παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες:

16755 - Α' ΒΑΘΜΙΑ - Αναβάθμιση των Υποδομών των 156 Κέντρων Υγείας & Ανάπτυξη Υποδομών των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Παθήσεων					
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2ος 2025	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ έως 05-03-2025
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Α	ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ	3.012.158,81	820.732,33	249.798,91	249.798,91
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κέντρων Υγείας Αιγινίου και Δεσκάτης	ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟ ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	4.024.386,54	0,00	218.382,01	218.382,01
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Β	ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ	4.974.892,72	1.908.549,90	474.969,65	474.969,65
ΣΥΝΟΛΟ		12.011.438,07	2.729.282,23	943.150,57	943.150,57

16795 - Β' ΒΑΘΜΙΑ - Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα					
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2ος 2025	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ έως 05/03/2025
Αναβάθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός και αναδιαρρύθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) σε τέσσερα (4) Νοσοκομεία της 3ης Υ.Πε.	Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ , Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	4.271.192,30	1.391.487,22	542.079,38	542.079,38
Εργασίες Ανακαίνισης Χώρων στο Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	203.872,94	0,00	186.930,71	αναμένεται η έκδοση του σχετικού παραστατικού από την εταιρεία για την πληρωμή στο επόμενο διάστημα
ΣΥΝΟΛΟ		4.475.065,24	1.391.487,22		542.079,38

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Αναπλ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**