



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μητροπόλεως 24
Τ.Κ : 59132 Βέροια
Πληροφορίες: Γεώργιος Μιχαλιάς
Τηλ. : 2331049451, 233126237
Email : ds@seli-ski.gr

Βέροια 07/11/2025
Αριθ. Πρωτ. : 1078

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής
Επεξεργασίας & Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Υπόψιν: Δ. Μανταφούνη
dmadafouni@gga.gov.gr
adougeni@gga.gov.gr
mgiannakopoulou@gga.gov.gr

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (σελ. 3)
(με συνημμένο)

ΘΕΜΑ: Απόψεις σχετικά με την υπ' αριθμ. 749/30-10-2025 Ερώτηση Βουλευτών (ΦΕ 87) για το έργο εγκατάστασης συστήματος τεχνητής χιόνωσης στο ΕΧΚΣ.

ΣΧΕΤ : α) Η υπ' αριθ. πρωτ. ΓΓΑ/29815/31 – 10 – 2025 εισερχόμενη ερώτηση.

β) Το υπ' αριθ. πρωτ. ΓΓΑ/30028/ 03 – 11 – 2025 έγγραφό σας.

Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου» , υπέβαλε την υπ' αριθμ. 146/30-11-2023 αίτηση ενίσχυσης κατόπιν της υπ' αριθμ. 19640/25-10-2023 (ΑΔΑ: 60ΨΟ465ΧΘΟ-Τ96) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού για την «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων», Υποέργο 2: «Ορεινός Τουρισμός», Δράση 16931: «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (άξονας 4.6), η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 24290/28-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΛΓΤ465ΧΘΟ-ΠΒΦ) και 22289/19-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΡΧΚ465ΧΘΟ-ΥΚΟ) αποφάσεις.

Η υπ' αριθμ. 146/30-11-2023 αίτηση ενίσχυσης του ΕΧΚΣ με τίτλο «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου» (Κωδικός ΗΠΔΕ: 146/30.11.2023), περιλάμβανε την εγκατάσταση συστήματος τεχνητής χιόνωσης και ηλιακού φ/β συστήματος, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 9.992.740,80 ευρώ (με δημόσια δαπάνη 9.937.343,19 ευρώ και ίδια συμμετοχή του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, ύψους 55.397,61 ευρώ).

Η πρόταση του ΕΧΚΣ, εγκρίθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 10492/3-6-2024 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ) και ακολούθως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 15814/03.09.2024 (ΑΔΑ: 63ΓΞ465ΧΘΟ-ΟΚΑ), 21187/03.12.2024 (ΑΔΑ: 69ΗΧ465ΧΘΟ-Δ1Β), 3576/27-2-2025 (ΑΔΑ: ΨΡ7Μ465ΧΘΟ-ΤΡΗ), 11162/03.06.2025 (ΑΔΑ: ΨΤ2Ρ465ΧΘΟ-ΜΣΠ) και 18049/3-9-2025 (ΑΔΑ: ΡΞ80465ΧΘΟ-ΔΛΣ) ως προς την παράταση υλοποίησης της πράξης.

Σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου είναι να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου τη χειμερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή των κλιματικών συνθηκών και την απουσία χιονοπτώσεων των τελευταίων ετών, αξιοποιώντας ένα νέο, καινοτόμο σύστημα τεχνητής χιόνωσης και συμβάλλοντας κατ' επέκταση στην τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Για την ωρίμανση αρχικά και την υλοποίηση εν συνεχεία των προτεινόμενων έργων, τα οποία το ΕΧΚΣ σχεδίαζε από το 2019, συνυπέγραψε με το Δήμο Βέροιας, αρχικά την από 9-12-2020 προγραμματική σύμβαση για τη «Σύνταξη Μελετών Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων ΕΧΚΣ» και ακολούθως την από 22/2/2024 προγραμματική σύμβαση για την «Υλοποίηση Έργων Αναβάθμισης των Εγκαταστάσεων ΕΧΚΣ», προκειμένου ο Δήμος Βέροιας δια της υπηρεσιών και των στελεχών του να συνδράμει στην μελετητική και αδειοδοτική ωρίμανση και στην μετέπειτα εκτέλεση/επίβλεψη των έργων.

Για τη χρηματοδοτούμενη από το ΤΑΑ πράξη, το ΕΧΚΣ, και με τη συνεργασία του Δήμου Βέροιας, δημοσίευσαν την υπ' αριθμ. 536/14-5-2025 (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 372808, ΑΔΑΜ: 25PROC016822882/15-5—2025) Διακήρυξη σε Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διεθνή Διαγωνισμό (σύμφωνα με το αρ. 27 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει) για την αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου με εκτιμώμενη αξία 9.992.740,80 €. Επί της διακήρυξης του έργου και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης του, ζητήθηκαν διευκρινίσεις από ενδιαφερόμενους φορείς και δόθηκαν αρμοδίως οι απαραίτητες διευκρινίσεις, με ταυτόχρονη παράταση υποβολής προσφορών. **Τελικώς επί της διακήρυξης, υποβλήθηκε αρμοδίως στην ΕΑΔΗΣΥ, μία προδικαστική προσφυγή από ενδιαφερόμενη εταιρεία, χωρίς όμως αυτή να αφορά σε θέματα 'φωτογραφικών' όρων και προδιαγραφών, αλλά με αντικείμενο να κριθεί αν η προτεινόμενη πράξη του συστήματος τεχνητής χιόνωσης έπρεπε να υλοποιηθεί ενιαία όπως δημοπρατήθηκε (περιλαμβάνοντας τον εξοπλισμό και τα δίκτυα της τεχνητής χιόνωσης από κοινού και με τον ταμιευτήρα υδάτων) ή σε περισσότερα διακριτά υποέργα.** Η οποιαδήποτε όμως επιλογή κατάτμησης του έργου σε περισσότερα υποέργα, κρίθηκε από την αναθέτουσα αρχή εξαρχής ως προβληματική, αφενός για τη μείωση του ενδιαφέροντος προσέλκυσης όλων των βασικών κατασκευαστικών οίκων της Ε.Ε που υλοποιούν αντίστοιχα έργα και προμήθειες εξ ολοκλήρου ως 'turn key projects' και αφετέρου για να μπορέσει το έργο να υλοποιηθεί εγκαίρως στο αυστηρό χρονοδιάγραμμα του ΤΑΑ και να είναι πλήρως λειτουργικό ώστε και να αποπληρωθεί. Η προδικαστική προσφυγή επί της διακήρυξης, εξετάστηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο της ΕΑΔΗΣΥ, χωρίς όμως να εκδοθεί τελικώς απόφαση, αλλά απορρίπτοντάς την 'σιωπηρά' (συνημμένο έγγραφο). Ακολούθως, ο ενδιαφερόμενος φορέας κατέθεσε προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης και μετά την εξέτασή της στις αρχές Οκτ.2025, αναμένεται το επόμενο διάστημα η έκδοση της σχετικής απόφασης, ώστε να δρομολογηθεί η διαγωνιστική διαδικασία στα επόμενα στάδιά της.

Αναφορικά με τη σύνταξη της σχετικής μελέτης του συστήματος τεχνητής χιόνωσης και την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού χρηματοδότησης και δημοπράτησης της σχετικής πράξης, το ΕΧΚΣ συνεργάστηκε με μηχανικούς σημαντικής εμπειρίας, εξειδικευμένοι στην μελέτη και την επίβλεψη αντίστοιχων μεγάλων δημοσίων έργων (μηχανικοί μηχανολόγοι, πολιτικοί,

περιβάλλοντος) τόσο μέσω της προγραμματικής σύμβασης ωρίμανσης του έργου με το Δήμο Βέροιας, όσο και με την υποστήριξη συμβεβλημένων εξωτερικών συνεργατών του. Η μελέτη και ο προϋπολογισμός (κατόπιν έρευνας αγοράς) δημοπράτησης της πράξης εγκρίθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, διασφαλίζοντας έτσι την ακεραιότητα των ενεργειών ωρίμανσης, δημοπράτησης και ακολούθως την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης αναβάθμισης του ΕΧΚΣ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Για τη Ε.Δ.
Ο Πρόεδρος
του Ε. Χ. Κ. ΣΕΛΙΟΥ

Συνημμένα: Ένα (1) έγγραφο.

Μιχαλίας Γεώργιος

Ε.Δ
Χ.Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. Παπανδρέου 37 – ΤΚ 15180

ΜΑΡΟΥΣΙ

Email: dtaey@gga.gov.gr

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Υπόψιν κ. Υπουργού

Email: minister@mintour.gr