

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **5/8/2010**
Αρ. Πρωτ **1153**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση του έργου ύδρευσης της Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά και Διαπλάτυνσης Ε.Ο. Ρόδου - Λίνδου.

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 13072/14.7.2010 που κατέθεσε στη Βουλή, η Βουλευτής κα. Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα. Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κα Βουλευτή τα εξής:

1) Σε ότι αφορά το έργο Ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά, οι εργασίες έχουν σταματήσει εδώ και περίπου έναν μήνα αφού η ανάδοχος εταιρία είχε κάνει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών στις 18/6/2010 επικαλούμενη θέματα που έχουν να κάνουν με τις υπερσυμβατικές εργασίες και τη διαθεσιμότητα των μετώπων εργασίας.

Η ειδική αυτή δήλωση απορρίφθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία (ΕΥΔΕ Ρόδου). Ακολούθησε και ένσταση της αναδόχου κατά της απόρριψης αυτής η οποία και αυτή απορρίφθηκε από την Προϊσταμένη αρχή. Κατόπιν τούτου οι εργασίες στο έργο ξεκίνησαν στις 29/7/2010 και έτσι το έργο συνεχίζεται κανονικά.

2) Στο έργο της διαπλάτυνσης της Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου υπήρξε διακοπή εργασιών με ταυτόχρονη υποβολή ειδικής δήλωσης διακοπής από την ανάδοχο εταιρεία. Οι εργασίες ξεκίνησαν πάλι από τις 22/7/2010.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

