

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα 5/8/2010

Αρ. Πρωτ 371

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Αναφορών**

ΘΕΜΑ: Μίνι Περιμετρική Πατρών

ΣΧΕΤ.: Η ΠΑΒ 3923/12.7.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Μπεκίρης

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Μιχαήλ Μπεκίρη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Το έργο κατασκευής της Μικρής Περιμετρικής Πατρών, αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ με 14.865.201,10 ευρώ ως συνεχιζόμενο έργο. Πιο συγκεκριμένα το υποέργο που αφορά αρχαιολογικές ανασκαφές έχει επιλέξιμο προϋπολογισμό 146.215,51 ευρώ.

Η εργολαβία (τμήμα χ.θ. 1+357 έως χ.θ. 1+650) με ανάδοχο την εταιρεία ΑΚΑΜΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την μεταφορά του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2006.

Στις 25.6.2010 η 6^η Εφορεία Προϊστ. & Κλασικών Αρχαιοτήτων ως αρμόδια για τις αρχαιολογικές ανασκαφές επέτρεψε τη συνέχιση των εργασιών του τμήματος της Μίνι Περιμετρικής, με αποτέλεσμα η ΔΕΚΕ/ΠΔΕ να αποστείλει δύο έγγραφα-οχλήσεις προς την ανάδοχο ΑΚΑΜΑΣ Α.Ε για την άμεση συνέχιση των εργασιών.

Η εργολαβία (χ.θ.1+650 έως χ.θ 1+2+246,70) με ανάδοχο την εταιρεία ΘΟΛΟΣ διαλύθηκε επειδή είχε υπερβεί την οριακή προθεσμία.

Μετά την εκκαθάριση της εργολαβίας με ανάδοχο την εταιρεία ΘΟΛΟΣ Α.Ε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα προχωρήσει σε επαναδημοπράτηση νέας εργολαβίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προκειμένου να ολοκληρωθεί το σχετικό έργο. Η ολοκλήρωση του έργου έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει εκτός της εργολαβίας ολοκλήρωσης του έργου οδοποιίας, την κατασκευή του αγωγού ομβρίων Σ1, την κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων της περιοχής Ζαβλανίου, τις εργασίες Αρχαιολογικών Ανασκαφών και την αποπληρωμή των απαλλοτριώσεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



Ακριβές αντίγραφο

Στ. Σταμάτη

