

24/09/2010



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 22-11- 2010
Αριθμ. Πρωτ.: 320

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Φράγμα Πλακιώτισσας Μεσσαράς Ν. Ηρακλείου Κρήτης»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3296/24-09-2010
Η Ερώτηση 5565/26-10-2010

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Φράγμα Πλακιώτισσας Μεσσαράς του Νομού Ηρακλείου Κρήτης δημοπρατήθηκε την 30^η/10/2007 και με την αριθμ.17598/20β₂/740/20-12-2007 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με συνολική προσφορά 9.809.687,47 € (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργολάβου και μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).


Το έργο ήταν αρχικά ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΑ - ΑΥ 2000 - 2006” και, στη συνέχεια, με την αριθμ. 10642/8-12-2009 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντάχθηκε η πράξη με τον ίδιο τίτλο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των υποέργων ανέρχεται στο ποσό των 43.6 εκ. €, ενώ η πίστωση για το έτος 2010 είναι 32 εκ. €.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται συμβατικά σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης (16-5-2008). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το έργο ξεκίνησε πρακτικά το καλοκαίρι του 2010, λόγω καθυστέρησης της ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων (16-6-2010) και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των 36 μηνών από την παραπάνω ημερομηνία.

Οι εργασίες επί του παρόντος προχωράνε κανονικά με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Συγκεκριμένα, κατασκευάζεται ο αγωγός εκτροπής, ενώ έχουν μέχρι σήμερα πιστοποιηθεί εργασίες, συνολικής αξίας 865.000 € (εργασίες και ΦΠΑ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. Ρασιόπουλος

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Γρ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη