

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **3/2/2011**
Αρ. Πρωτ : **2117/614**

03 FEB 2010

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων/Αναφορών**

ΘΕΜΑ : Ολοκλήρωση έργου κατασκευής Λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου στο οροπέδιο Λασιθίου Ν.Κρήτης

ΣΧΕΤ.: 1) Η Ερώτηση 9273/17. 1. 2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης
2) Η ΠΑΒ 2913/27.1.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Μιχάλης Καρχιμάκης

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη
2) Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών (Ερώτησης-Αναφοράς) παρακαλούμε να πληροφορήσετε τους κ. κ. Βουλευτές τα ακόλουθα:

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε στις 11-12-07 και στις 10-1-08 ανατέθηκε το έργο στην «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.». Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 21-5-2008 με ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τους 24 ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της δηλαδή μέχρι την 21-5-2010. Ύστερα από αίτημα του αναδόχου και τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νουσας Υπηρεσίας του έργου δόθηκαν δύο παρατάσεις, η πρώτη μέχρι την 21^η Δεκεμβρίου 2010 και η δεύτερη μέχρι την 20^η Δεκεμβρίου 2011. Το συμβατικό ποσό κατασκευής του έργου ανέρχεται στα 7.672.652,37 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου απαιτήθηκαν τρεις απαλλοτριώσεις, η πρώτη αφορά τον χώρο κατασκευής της Λιμνοδεξαμενής, κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1098453/7475/0010/6-12-2006, ανέρχεται στο ποσό των 2.652.301,52 ευρώ και έχει πληρωθεί, η δεύτερη αφορά τον αγωγό μεταφοράς από το έργο μερισμού έως την Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου, κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1078381/5588/0010/29-8-2007, ανέρχεται στο ποσό των 284.287,86 ευρώ (προσωρινές τιμές μονάδος) και εκκρεμεί η πληρωμή της και η τρίτη αφορά την περιμετρική οδό της Λιμνοδεξαμενής, την αποκατάσταση αγροτικών οδών, τις περιφράξεις, τον υπερχειλιστή και τμήμα της υδροληψίας, κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1126528/5589/0010/6-10-2010 και εκκρεμεί ο προσδιορισμός τιμών μονάδος από το οικείο πρωτοδικείο.

Το έργο αφορά :

- α) την κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου, στο οροπέδιο Λασιθίου, Ν. Κρήτης με ταμιευτήρα χωρητικότητας $2,15 \cdot 10^6$ M3 νερού για αρδευτικούς σκοπούς και για την ενίσχυση της ύδρευσης των παρακείμενων οικισμών,
- β) την κατασκευή έργου μερισμού με σκοπό την κατανομή της παροχής του χειμάρρα Χαυγά (από τον οποίο προβλέπεται η υδροδότηση της Λιμνοδεξαμενής).
- γ) αγωγού μεταφοράς του νερού από το έργο μερισμού στη λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου.



δ) συντήρηση και καθαρισμοί του υπάρχοντος παλαιού στραγγιστικού δικτύου από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση,

ε) συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου οροπεδίου.

Η πρόοδος των εργασιών στα παραπάνω τμήματα του έργου είναι στο 100% των χωματουργικών έργων της Λιμνοδεξαμενής, στο 65% των έργων στεγάνωσης της Λιμνοδεξαμενής, στο 5% των συνολικών τεχνικών έργων, στο 100% των έργων συντήρησης και καθαρισμού του υπάρχοντος παλαιού στραγγιστικού δικτύου και στο 50% της συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου. Οι πληρωμές των ετών 2008-2009 ανέρχονται στα 627.406,60ευρώ και του έτους 2010 ανέρχεται στα 3.253.814ευρώ.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ (Δ6), στις 14-1-2010 ζήτησε να εγγραφεί το ποσό των 6.200.000,00 ευρώ, το οποίο απαιτείται για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. Η πίστωση του 2011 θα οριστικοποιηθεί μετά την έγκριση της ΣΑΕ 072 από το Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

[Signature]
Ε. Σταμπούλου