



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα 18/03/2011

Αρ. Πρωτ.: 8385 / ΕΥΣ 1940

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7
Ταχ. Κώδικας : 10180
Πληροφορίες : Γ. Κεμεντσετσίδη, Α. Χατζοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3332387, 210 3332108
Fax : 210 3332428
E-mail: kementsetsidis@mnec.gr
achatzopoulou@mnec.gr

✓ ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:

- Βουλή των Ελλήνων Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σέκερη 1Α, 10671 ΑΘΗΝΑ.
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γρ. Υπουργού, Αμαλιάδος 17, 115 23 ΑΘΗΝΑ
- Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γρ. Υπουργού, Χαρ. Τρικούπη 182, 10178 ΑΘΗΝΑ
- Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γραφ. Υπουργού, Σταδίου 27, 101 83 ΑΘΗΝΑ
- Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Γρ. Υπουργού, Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα
- **Βουλευτή κο Ν. Νικολόπουλο**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Αναφορά ΠΑΒ 3657/24-02-2011 του βουλευτή κου Ν. Νικολόπουλου

Σε απάντηση της αναφοράς με αρ. πρωτ. ΠΑΒ 3657/24-02-2011 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ Δ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ» με αρχικό Προϋπολογισμό 8.506.663,00€ και φορέα Υλοποίησης και Χρηματοδότησης τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας είχε ενταχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2000-2006.

Κατά την κατασκευή του φράγματος ανέκυψαν προβλήματα λόγω της ανεύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων αρμοδιότητας της ΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων στην θέση κατασκευής του υπερχειλιστή, δημιουργώντας καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου

α) λόγω ανασκαφών και

β) λόγω ανάγκης τροποποίησης της μελέτης του φράγματος.

Μετά από συνεννοήσεις με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην υπ. αρ 2607/21-04-2010 Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου με την οποία έκλεισε η πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 στο ποσό των 4.650.500,11€ (δαπάνες που είχαν καταβληθεί έως την ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας του Προγράμματος δηλ. 31/12/2009) και με τον όρο ότι το υπόλοιπο της πράξης που δεν υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ως έργο γέφυρα.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας είναι στη διάθεσή σας.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗ2

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

[Handwritten signature]
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Υπουργού, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη
- Γραφείο Υφυπουργού, κ. Π. Ρήγα
- Γραφείο Γεν. Γραμμ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Γ. Πετράκου
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων
- Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Ε. Π. (2)
- Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού ελέγχου