

7934  
14.10

13 ΟΚΤ. 2011

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182  
101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αθήνα **13/10/2011**  
Αρ. Πρωτ **1001**

Προς τη  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Αναφορών**

**ΘΕΜΑ:** Αρδευτικά Έργα πεδιάδας Άρτας.

**ΣΧΕΤ.:** Η ΠΑΒ 7934/15.09.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,  
ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος.

**ΚΟΙΝ.:** 1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γρ. Υπουργού.  
2) Υπουργείο Οικονομικών, Γρ. Υπουργού.  
3) Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Αναφοράς και σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:

Για το έργο "Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας (Β' φάση)" η σύμβαση υπεγράφη στις 25.01.2007 με συμβατικό χρόνο περάτωσης την 10.09.2009 και συμβατική δαπάνη 9 εκ. ευρώ περίπου. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μερίμνησε ώστε το έργο να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα η χρηματοδότησή του να γίνεται αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους. Επίσης δεν μερίμνησε για την έγκαιρη καταβολή των οφειλών των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων, με αποτέλεσμα το ποσό ύψους 2,65 εκ. ευρώ περίπου για τις απαλλοτριώσεις, να καταβληθεί το έτος 2010 στερώντας από το έργο τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους για την κατασκευή του και προκαλώντας επιμήκυνση του χρόνου αποπεράτωσης μέχρι το 2012.

Οι πληρωμές του έργου μέχρι 30.09.2011 ανέρχονται στο ποσό των 2,4 εκ. ευρώ περίπου ενώ εκκρεμούν οφειλές προς τον ανάδοχο 1,2 εκ. ευρώ. Το Υπουργείο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση του έργου στα πλαίσια της σημερινής δύσκολης συγκυρίας.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Εσωτ. Διανομή:**  
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο

Ε. Σταμπούλου