

21/12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **21/12/2011**

101 78 Αθήνα , τηλ. 64 67 912

Αρ. Πρωτ **3326**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Έργα αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Ελευσίνας

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 2503/08.12.2011 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Θανάσης Λεβέντης

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Γρ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 4728/20.12.2011 έγγραφο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που αφορά στα έργα αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Ελευσίνας.

Συνημμένα:

Το με αρ. πρωτ. 4728/20.12.2011
έγγραφο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Σταμπούδου





ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

3326

21/12

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011
Αρ. Πρωτ. 4728

Προς: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. 3326/12-12-2011 έγγραφό σας σχετικά με την υπ' αριθμ. 2503/8-12-2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη, με θέμα: «Καθυστερήσεις στα έργα αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας».

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 3326/12-12-2011 έγγραφό σας σχετικά με την υπ' αριθμ. 2503/8-12-2011 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Θανάση Λεβέντη, σας ενημερώνουμε ότι:

Το αποχετευτικό δίκτυο στην περιοχή της Κάτω Ελευσίνας υπάγεται στο συνολικό έργο Αποχέτευσης του Θριασίου Πεδίου.

Η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει την κατασκευή του ΚΕΛ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) του Θριασίου Πεδίου και το πρωτεύον δίκτυο συλλογής ακαθάρτων στο Ανατολικό και Δυτικό Θριάσιο Πεδίο.

Το ΚΕΛ έχει κατασκευαστικά ολοκληρωθεί από το τέλος του 2010, εν τούτοις βρίσκεται σε περιορισμένη λειτουργία λόγω της μικρής ποσότητας λυμάτων που φθάνουν στο Κέντρο. Αυτό οφείλεται κύρια στην ελλειμματική ανάπτυξη του τριτεύοντος δικτύου από την αρμόδια Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του. Βεβαίως μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει αρνητικά είναι η οικονομική αδυναμία των πληττόμενων από τη συγκυρία κατοίκων στο να αποπληρώσουν το κόστος σύνδεσης με τα όποια κατασκευασθέντα τμήματα του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης.

Σε ό,τι αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις ολοκλήρωσης των πρωτευόντων δικτύων συλλογής ακαθάρτων η ΕΥΔΑΠ έχει να επισημάνει:


- Ανατολικό Θριάσιο: Το πρωτεύον δίκτυο θα ολοκληρωθεί πλήρως στις 31/12/2011. Ήδη στην περιοχή Ασπροπύργου έχουν γίνει οι πρώτες συνδέσεις κατοικιών.
- Δυτικό Θριάσιο: Το δίκτυο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Οι όποιοι καταθλιπτικοί αγωγοί είναι απαραίτητοι για την κατάντη των αντλιοστασίων εξυπηρέτηση των αγωγών θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2011.



ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΔΗΣ

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην Κάτω Ελευσίνα οι εργασίες εξελίσσονται και θα συνεχίσουν το 2012 λόγω των τοπικών δυσκολιών (υψηλή στάθμη υπόγειου υδροφορέα) και των χρονοβόρων αρχαιολογικών ανασκαφών που γίνονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος


19.12.11
Νίκος Μπάρδης

Ιλισίων 9 & Λαοδικείας, 157 71 Αθήνα • Τηλ.: 210 7495404 - 5 • Fax: 210 7495386 • E-mail: nikos.bardis@eydap.gr
www.eydap.gr