

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΔιεύθυνση Κοινοβουλευτικού ΕλέγχουΤμήμα Ερωτήσεων**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Hellenic Republic**ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αργύρη Ντινόπουλο**

– ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΥΕΘΑ

– ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΑΝΥΕΘΑ

– ΥΠΕΘΑ /Γραφείο ΥΦΕΘΑ

– ΥΠΕΘΑ /Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τηλέφωνο 2106598285-282

Fax 2106552035

e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr

Φ.900α/9009/12461

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 4838/24-1-2012 της Βουλής των Ελλήνων**

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αργύρης Ντινόπουλος με θέμα τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψιν μου:

Πρόθεση του ΥΠΕΘΑ είναι να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας νέας διαπραγμάτευσης με τα ΕΝΑΕ, ώστε να εξασφαλισθεί η παράδοση των υποβρυχίων (Υ/Β) και στα δύο προγράμματα. Προκειμένου να προχωρήσουμε σε αμοιβαία επικαιροποίηση της Εκτελεστικής Συμφωνίας απαιτείται η συγκρότηση επιτροπής Ειδικών και από τις δυο πλευρές, με σκοπό:

- (α) Να προσδιοριστεί το ακριβές στάδιο ναυπήγησης για κάθε Υ/Β.
- (β) Να οριστικοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα προόδου εργασιών που προτάθηκε από τα ΕΝΑΕ.
- (γ) Να διασυνδεθούν οι πληρωμές με την εξέλιξη των εργασιών.

Μέχρι να συγκεκριμενοποιηθούν όλα τα ανωτέρω, το ΥΠΕΘΑ επιφυλάσσεται να προχωρήσει σε περαιτέρω πληρωμές. Πιο συγκεκριμένα:

- (α) Προϋπόθεση για την καταβολή χρημάτων θα πρέπει να είναι η εκτέλεση των εργασιών η οποία θα πιστοποιείται από επιτροπή παρακολούθησης του Πολεμικού Ναυτικού.
- (β) Για κάθε μεταβολή πληρωμών που θα γίνεται στο εξής θα ζητείται η έγκριση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής.

Το Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ παραδόθηκε στο ΠΝ την 27-10-2010 με την ενεργοποίηση της Εκτελεστικής Συμφωνίας. Η Εγγύησή του σύμφωνα με τη σύμβαση θα έληγε την 27-10-2011. Εξαιτίας της ύπαρξης ανοικτών σημείων Εγγυήσεως, η HDW αποδέχθηκε την παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και την αποκατάσταση, χωρίς κόστος, όλων των ανοικτών σημείων εγγυήσεως για όσο διάστημα απαιτηθεί. Για την αποκατάσταση των προαναφερθέντων ανοικτών σημείων το Υ/Β ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ βρίσκεται από 12-1-2012 δεξαμενισμένο στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ στο Σκαραμαγκά.

Οι συμβατικές Ημερομηνίες Παραδόσεως των Υ/Β ΠΙΠΙΝΟΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ είναι 27-4-2012 και 27-5-2012 αντίστοιχα. Σύμφωνα όμως με τα νέα χρονοδιαγράμματα που απέστειλαν τα ΕΝΑΕ, κατόπιν αιτήσεως της ΓΔΑΕΕ, οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν 15 και 16 μήνες αντίστοιχα μετά την επανέναρξη των εργασιών που από 27-7-2011 έχουν παγώσει, λόγω διαφορών μεταξύ ΕΝΑΕ και HDW και χωρίς ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου.

ΥΠΕΘΑ /Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αρχηγός (ΣΣΝΣ) Δ. Χατζηφωτεινός



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

21